

Grad Križevci
I. Zakmardija 12
48260 Križevci

Klasa: 302-01/13-01/9
Urbroj: 2137/02-01/04-13-1
Križevci, 31.07.2013.



**STRATEGIJA RAZVOJA
GRADA KRIŽEVACA
2013.-2018.**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI
STRATEGIJE ZA RAZDOBLJE
I. – VI. 2013.**

UVOD

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za 2013. godinu, donesenim u veljači, utvrđene su osnovne operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada Križevaca za 2013. godinu. Za provedbu navedenih projekata imenovan je tim od 18 osoba, najvećim dijelom zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika, koji su, u okviru svog redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, odgovorni za to da se sredstva osigurana za provedbu strateških projekata na učinkovitiji način utroše za dostizanje strateških ciljeva i prioriteta Grada. Tim pod vodstvom Upravnog odjela za gospodarstvo i financije čine:

1. Anđelko Nervo, Grad Križevci, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti
2. Darko Masnec, Grad Križevci, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije
3. Mladen Tenodi, Grad Križevci, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
4. Ljiljana Stojšavljević-Križan, Grad Križevci, viši savjetnik za javnu nabavu i energetske učinkovitost
5. Ante Jukica, Grad Križevci, savjetnik za graditeljstvo
6. Marijan Jakopović, Grad Križevci, savjetnik za komunalnu infrastrukturu
7. Marija Podolski, Grad Križevci, viši stručni suradnik za materijalno-financijske poslove
8. Melita Habdija, Pučko otvoreno učilište Križevci, ravnateljica
9. Marjana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci, ravnateljica
10. Zoran Homen, Gradski muzej Križevci, ravnatelj
11. Mirjana Gregurek, Dječji vrtić Križevci, ravnateljica
12. Branka Špoljar, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, ravnateljica
13. Dražen Bokan, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, ravnatelj
14. Sanja Petranović, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, ravnateljica
15. Marija Prodan, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, ravnateljica
16. Draženko Kovačić, Zajednica športskih udruga Grada Križevaca, tajnik
17. Olinka Gjigaš, Turistička zajednica Grada Križevaca, direktorica
18. Marija Škrlec, Udruženje obrtnika Križevci, tajnica

Akcijskim planom definirana je i obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o provedbi strateških projekata, i to na način da su članovi tima - osobe zadužene za provedbu projekata, dužni dostaviti voditelju provedbe Strategije polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi projekata za koje su zaduženi, nakon čega se priprema objedinjeno polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi Strategije.

U skladu s odredbama Akcijskog plana, izrađeno je ovo polugodišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca u razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine.

PRIORITET 1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

KOMPONENTA 1: POLJOPRIVREDA

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
Mjera 1.1. Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama		
1	A 200601	Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
2	A 301104	Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije
4	A 200602	Poticanje eko-proizvodnje
5	A 200603	Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec
6	A 200604	Poticanje korištenja uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
Mjera 1.2. Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija		
7	A 200701	Potpota udruživanju poljoprivrednika
8	A 200702	Poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
Mjera 1.3. Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda		
10	A 200801	Od proizvođača do potrošača

U skladu sa Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 120/12 i 136/12) koji u članku 50. stavku 2. navodi da "jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave do 1. ožujka 2013. prijavljuju Ministarstvu postojeće mjere lokalne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju koje žele zadržati i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji", Grad Križevci je u zakonskom roku prijavio Ministarstvu poljoprivrede sve projekte poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja, kako one planirane Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine, tako i druge projekte planirane u Proračunu Grada Križevaca kao redovne aktivnosti poticanja poljoprivrede, koje nisu definirane kao strateški razvojni projekti (primjerice, projekt Upravljanja rizicima, kojim se potiče osiguranje usjeva i/ili nasada od rizika).

Odgovor Ministarstva poljoprivrede zaprimljen je u lipnju te se u drugoj polovici godine planira izrada i raspisivanje javnih poziva za dodjelu potpora za

- poticanje eko-proizvodnje;
- korištenje uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu,
- udruživanje poljoprivrednika,
- stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta,
- prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama (dio projekta *Od proizvođača do potrošača*).

Za projekt *Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja* planirano je sklapanje ugovora o pedološkoj analizi sa nadležnom institucijom ovlaštenom za provođenje pedološke analize te nakon toga raspisivanje javnog poziva. U prvom polugodištu pripremljen je opis zadatka koji će se ponuditi Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u svrhu sklapanja ugovora o provedbi pedološke analize tla, a nakon toga raspisat će se javni poziv za financiranje pedološke analize poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu OPG-a ili poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je temeljem provedenih natječaja na korištenju kod OPG-a na području Grada Križevaca. Cilj ovog projekta je utvrđivanje kultura najpogodnijih za uzgoj s obzirom na karakteristike tla. Rezultati pedološke analize, zajedno sa drugim faktorima koji utječu na prinose po hektaru, u skladu sa regulativom Europske unije, bit će podloga za dodjelu potpora za biljnu proizvodnju iz lokalnog proračuna u narednim godinama. Ciljna skupina ove mjere su poljoprivrednici koji se bave ratarstvom, voćarstvom, povrtlarstvom, vinogradarstvom i srodnim granama. Na ovaj će se način poticati preorijentacija biljnih proizvođača na proizvodnju onih kultura koje na datom tlu obećavaju najveće prinose te ih je moguće plasirati na tržište po višoj cijeni od tradicionalnih kultura koje se na ovom području uzgajaju.

U okviru projekta *Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec* potpisan je ugovor sa Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, kojim se VGUK obvezuje provesti projekt "Podizanje matičnog nasada plemki sorte Klešćec" osnivanjem matičnog nasada plemki vinove loze sorte Klešćec na svojim površinama, kojim bi se omogućilo daljnje razmnožavanje i sadnja navedene sorte kao certificiranog sadnog materijala, koji će se nuditi svim zainteresiranim vinogradarima. Projekt će se provesti u dvije faze, od kojih prva faza obuhvaća proizvodnju presadnog i osnovnog sadnog materijala u trajanju od tri godine, dok druga faza obuhvaća podizanje certificiranog matičnog nasada plemki sorte Klešćec u trajanju od dvije godine.

Nositelj projekta *Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije* je Pučko otvoreno učilište Križevci, a u prvom polugodištu su utvrđeni i odabrani programi edukacije koji će se provoditi. Dio programa je potpuno pripremljen, a dio je u pripremi za slanje na mišljenje u Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na verifikaciju. Za drugi dio godine planiraju se sljedeće aktivnosti: provođenje edukacije o EU fondovima, nastavak rada na pripremi i verifikaciji programa edukacije poljoprivrednika i certificiranja prema standardima EU te provođenje verificiranih programa edukacija.

U okviru projekta *Od proizvođača do potrošača* planirane su sljedeće aktivnosti: povezivanje ugostiteljstva i proizvodnje vina kroz uvrštavanje vina lokalnih proizvođača u ponudu ugostiteljskih objekata i izradu "križevačke vinske karte", pokretanje virtualne agro burze, povezivanje malih poljoprivrednika i trgovačkih centara kroz sufinanciranje "križevačke police", potpora direktnoj prodaji na tržnicama. Te će se aktivnosti provesti u drugom polugodištu.

KOMPONENTA 2: Poduzetništvo

Mjera 1.4. Poticanje poduzetničke klime

U okviru mjere 1.4. Poticanje poduzetničke klime, čiji je cilj potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća, a u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
12	A 200201	Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
13	A 200202	Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
14	A 200203	Potpora kod novih zapošljavanja
15	A 200204	Potpora kod novih investicija
16	A 200205	Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
17	A 200206	Potpora u osvajanju novih tržišta
18	A 200207	Privlačenje investitora

Provedba svih projekata osim projekta *Privlačenje investitora* započela je izradom javnih poziva za dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima. U izradi javnih poziva za dodjelu navedenih potpora sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Križevaca, Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. te Udruženja obrtnika Križevci. Za sve javne pozive u okviru kojih se dodjeljuju potpore poduzetnicima i obrtnicima usuglašeni su sljedeći opći uvjeti javnih poziva:

1. Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva i obrti koji ispunjavaju kumulativno sve navedene uvjete:
 - imaju sjedište i posluju na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci;
 - Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07 i 53/12) kategorizirani su u skupinu malih subjekata malog gospodarstva (prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika; prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura)
 - nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi i Gradu Križevcima;
 - redovito isplaćuju plaće i uredno podmiruju druge zakonske obveze za zaposlene.
2. Za sve subjekte u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.
3. Potporu nije moguće ostvariti ukoliko prijavitelj nema zaposlenih osoba.
4. Na Javni poziv se mogu javiti i subjekti koji za istu svrhu ostvaruju potporu po drugoj osnovi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

Uz navedene opće kriterije koji su uključeni u sve javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima, definirani su i posebni kriteriji, prihvatljivi troškovi te prijavna dokumentacija za svaki pojedini javni poziv. Svi javni pozivi objavljeni su 27. veljače 2013. godine na web stranici te oglasnoj ploči Grada, a u svrhu boljeg upoznavanja poduzetnika i obrtnika sa potporama osiguranima od strane Grada, za drugu polovicu godine planirano je i njihovo predstavljanje te oglašavanje putem radija.

Prijave za sve javne pozive zaprima Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Križevaca te ih prosljeđuje stručnoj komisiji, koja se sastoji od tri člana te koja je 01. ožujka 2013. godine Zaključkom Gradonačelnika imenovana za razmatranje i evaluaciju prijava pristiglih na sve javne pozive u okviru mjere Poticanje poduzetničke klime, osim mjere *Potpورا kod novih investicija*. Naime, u okviru projekta Potpora kod novih investicija raspisan je Javni natječaj za sufinanciranje nabave strojeva i opreme trgovačkim društvima i obrtima, koji se razlikuje od ostalih javnih poziva time što se prijave na navedeni javnih poziv zaprimaju do 29. studenog 2013. godine, kada će one biti otvorene na javnom otvaranju prijava, a za njihovo će razmatranje biti imenovana peteročlana komisija. Prijave na sve ostale javne pozive otvaraju se u roku od 7 dana po primitku u Upravni odjel za gospodarstvo i financije.

Osim financijskih potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz gore navedene javne pozive, u okviru projekta *Potpورا pri osnivanju poduzeća i obrta* planirane su još sljedeće aktivnosti informiranja učenika, studenata i građana:

- izrada vodiča i prospekata "Kako osnovati tvrtku?" i "Kako osnovati obrt?" s najvažnijim informacijama, propisima i uputama za pokretanje posla;
- organizacija "Poduzetničkog sata" u srednjim, višim i visokim školama – promocija poduzetništva i obrtništva kao prilike za samozapošljavanje, upoznavanje učenika i studenata kako osnovati vlastiti posao, gdje pronaći informacije i kako ostvariti financijsku pomoć za osnivanje.

Te aktivnosti nise započete u prvom polugodištu te je njihova provedba planirana za zadnji kvartal u suradnji sa Križevačkim poduzetničkim centrom d.o.o. te Udruženjem obrtnika Križevci.

U okviru projekta *Privlačenje investitora*, čiji je cilj privlačenje novih ulagača na područje Grada, prije svega na područje gospodarske zone Gornji Čret u svrhu izgradnje novih pogona i otvaranja novih radnih mjesta, krajem 2012. godine izrađena je web stranica o poduzetničkoj zoni Gornji Čret te je izrađen katalog o Gradu i zoni u elektronskom obliku. Adresa web stranice zone je www.zone.krizevci.hr. U 2013. godini je organizirano predstavljanje Zone u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Pozvano je preko 300 gospodarskih subjekata iz zemlje i inozemstva (Italija, Njemačka, Austrija), ali zbog vrlo slabog odziva potencijalnih investitora, prezentacija Zone nije održana. Iz tog će se razloga u drugom polugodištu provesti intenzivnije promotivne aktivnosti kroz:

- predstavljanje u stranom tisku i elektronskim medijima te prezentaciju na gospodarskim sajmovima;
- predstavljanje preko različitih domaćih i stranih institucija ili poslovnih udruženja (gospodarskih komora, veleposlanstva, konzulanata i slično);
- direktni kontakt sa investitorima.

U okviru mjere 1.5. Razvoj poslovne infrastrukture, čiji je cilj osigurati adekvatnu poslovnu infrastrukturu za poticanje gradnje novih proizvodnih pogona te investicije u području inovacija i novih tehnologija, koje nose visoku dodanu vrijednost i zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
19	K 401602	Završetak Gospodarske zone Gornji Čret
20	K 401601	Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

U okviru projekta *Završetak gospodarske zone Gornji Čret*, u prvoj polovici godine provodili su se radovi na izgradnji plinovoda do gospodarske zone Gornji Čret. Očekuje se da će radovi na plinovodu završiti u srpnju ove godine, kada će biti ispostavljena okončana obračunska situacija od strane izvođača radova. Uz to u drugom dijelu godine planirana je izgradnja trafostanice snage 511 kW u gospodarskoj zoni i priključenje na izgrađenu lokalnu mrežu. Dovođenjem tih radova gospodarska zona će biti u potpunosti spremna za ulagače.

Projekt *Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra* započeo je u 2012. godini, osmišljavanjem Tehnološkog parka i razvojnog centra Križevci na području bivše vojarne u prostorima hangara uz planiranje dogradnje upravne zgrade koja bi povezivala postojeće hangare. Projekt je prepoznat od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u travnju 2013. godine potpisan ugovor o sufinanciranju 85% troškova izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje građevinske dozvole za navedenu investiciju. To je jedan od prvih 7 od ukupno 32 projekta javne poslovne i turističke infrastrukture, kojima je MRRFEU u okviru Programa za pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova osiguralo tehničku pomoć u pripremi te sufinanciranje projektne dokumentacije. Temeljem potpisanog sporazuma u lipnju je raspisan javni natječaj za izradu posebne geodetske podloge, izradu geomehaničkog elaborata te izradu idejnog i glavnog projekta. U drugoj polovici godine planiran je završetak natječaja, odabir izvođača te projektiranje od strane uspješnog ponuditelja na javnom natječaju. Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje do kraja ove godine, a ishođenje građevinske dozvole do kraja lipnja 2014. godine.

KOMPONENTA 3: Turizam

Mjera 1.6. Razvoj turističkih programa

U okviru mjere 1.6. Razvoj turističkih programa, čiji je cilj kreirati jedinstveni turistički proizvod, koji će obuhvatiti postojeću i osmisliti novu turističku ponudu temeljenu na specifičnim lokalnim prirodnim i kulturnim resursima, kako bi Križevci postali prepoznatljiva turistička destinacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koristeći svoj povoljan geoprometni položaj, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
21	A 201001	Razvoj obiteljskih vikend programa
24	A 201002	Razvoj vinskog turizma i vinske ceste
25	A 201001	Razvoj lovnog turizma
26	A 201002	Razvoj ljudskih resursa u turizmu

Projekt razvoja obiteljskih vikend programa nije započet u prvom polugodištu, budući da je njegova provedba planirana za drugi dio godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj ovog projekta je povezati različite aspekte turističke ponude Grada Križevaca te u suradnji sa tržišnim akterima poput turističkih agencija kreirati programe za organizirane turističke posjete ciljnih grupa posjetitelja (primjerice, vikend programi turističkog posjeta Križevcima za obitelji s područja Zagreba i okolice). To će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

- organizacija sastanka sa turističkim agencijama, turističkim vodičima, pružateljima smještaja, ugostiteljima i ostalim subjektima u turizmu – izrada dvodnevnog vikend programa za turističke obiteljske posjete Križevcima;
- izrada promotivnih materijala – letaka i distribucija po obližnjim većim gradovima.

Projekt *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, sufinanciran od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013, započeo je 01. veljače 2013. godine. Uz Grad Križevce, koji je glavni korisnik projekta, u projektu sudjeluju mađarski projektni partneri - udruge vinara, odnosno vinske ceste koje uspješno djeluju već 7 godina na području Pečuha te je glavna ideja prenošenje njihovih znanja i iskustava na formiranje vinske ceste na području Križevci – Kalnik - Sv. Petar Orehovec. Početna konferencija održana je 12. veljače 2013. godine u Pečuhu, nakon čega je izrađen dokument o kulturnim i prirodnim vrijednostima na području Križevaca, Kalnika i Sv. Petra Orehovca, koji će biti jedan od elemenata prilikom definiranja rute vinske ceste. U ožujku su u Pečuhu i Mesceknadasdu održane radionice za lokalne vinogradare, vinare te proizvođače komplementarnih proizvoda koji će biti uključeni u vinsku cestu. Izrađena je natječajna dokumentacija te je 05. lipnja 2013. godine raspisan natječaj za rekonstrukciju

ceste i parkirališta kod jezera Čabradi. U lipnju je u okviru Križevačkog velikog spravišča održana "Večer vina i čvaraka" te međunarodna izložba vina. U drugom dijelu godine planirano je osnivanje vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec, završetak natječaja te izvođenje radova na cesti i parkiralištu kod jezera Čabradi, nabava opreme (opremanje vinske kuće kod Gradskog muzeja, nabava info ploča te "smeđih" turističkih tabli) te organizacija raznih vinsko-turističkih manifestacija.

Projekt *Razvoj lovnog turizma* nije započet u prvom polugodištu, budući da je njegova provedba planirana za drugi dio godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj ovog projekta je promocija lovnog i ribolovnog turizma kroz organizaciju međunarodnih turističkih lovno-ribolovnih događanja te privlačenje novih grupa turista i gostiju više kupovne moći kroz sljedeće aktivnosti:

- događaj za hrvatske i mađarske lovce i ribolovce "Ulovi i skuhaj" u Križevcima;
- događaj za hrvatske i mađarske lovce i ribolovce "Ulovi i skuhaj" u Nagyatadu;
- dvojezična brošura za lov i ribolov sa mapama lovnih i ribolovnih lokacija, tekstovima, pravilima, fotografijama.

Projekt *Razvoj ljudskih resursa u turizmu* nije započet u prvom polugodištu, budući da je njegova provedba planirana za drugi dio godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina ljudi koji se bave turizmom te komplementarnim djelatnostima na području Grada Križevcima, a provest će se u studenom ove godine kroz sljedeće aktivnosti:

- intenzivni jednodnevni tečaj za vinogradare na temu vinogradarskih metoda, tehnika, novih dostignuća te pravila i regulative Europske unije u vezi poljoprivrede, s posebnim naglaskom na vinogradarstvo;
- intenzivni jednodnevni tečaj za turističke djelatnike na temu najvažnijih izraza na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, mađarski) po pitanju odnosa s gostima i pružanja usluga u turizmu.

U okviru mjere 1.7. Razvoj turističke infrastrukture, čiji je cilj stvoriti preduvjete za nesmetani razvoj privatnih inicijativa i investicija u području turizma, putem izgradnje i uređenja javnih površina i objekata, koji su u funkciji turizma, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
27	A 201001	Turistički info centar (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)

Projekt *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima* sufinanciran od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013, započeo je 01. veljače 2013. godine. Početna konferencija održana je 20. ožujka 2013. godine u Križevcima. S obzirom na dugotrajnu i opsežnu proceduru nabave, najprije se pristupilo izradi natječajne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade bivše sinagoge i njenu prenamjenu u turistički informativni centar. Natječaj je raspisan 19. lipnja 2013. godine. U drugoj polovici godine očekuje se završetak natječaja, odabir uspješnog ponuditelja i početak radova na rekonstrukciji zgrade bivše sinagoge, kao i organizacija raznih turističkih aktivnosti u suradnji sa partnerom Gradom Nagyatadom.

Mjera 1.8.	Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda
-------------------	--

U okviru mjere 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža Grada, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
27	A 201001	Stvaranje brand ideje (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)
30	A 200403	Marketing turističkih manifestacija i proizvoda (Promocija križevačke kulturne baštine)

Projekt *Stvaranje brend ideje* nije započet u prvom polugodištu, budući da je njegova provedba planirana za drugi dio godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj projekta je definirati najvažnije kulturne, prirodne i druge resurse Grada, koji će pridonijeti stvaranju njegovog jedinstvenog i prepoznatljivog imidža te činiti komponentu brenda "Križevci". Radi se o projektu kojeg je potrebno provoditi kontinuirano kroz dulje vremensko razdoblje, a prvi korak je formiranje radne skupine od predstavnika Grada, turističkih djelatnika i drugih relevantnih institucija s područja Grada, koji će biti zaduženi za utvrđivanje najznačajnijih vrijednosti Grada, kao i njegovog poželjnog imidža, od kojih će se kasnije, uz pomoć stručnjaka za brendiranje odabrati one vrijednosti koje su najadekvatnije za stvaranje imidža i prepoznatljivosti. Radna skupina će sudjelovati na radionicama u Križevcima i Nagyatadu, gdje će se raspravljati o navedenim vrijednostima, ali i o široj slici regije te utvrđivanju zajedničkih komponenti brenda koje mogu pridonijeti promicanju turizma na cijelom području. Kao što je spomenuto, uz pomoć stručnjaka za brendiranje utvrdit će se najvažnije komponente brenda "Križevci" na kojima će se u budućem razdoblju temeljiti promotivne aktivnosti Grada – od vizualnog identiteta kroz pozdravne table na ulazu u Grad, web stranicu Grada, plakate i pozive na manifestacije do nematerijalne ideje i samog imidža Grada.

Projekt *Marketing turističkih manifestacija i proizvoda* dugoročno je zamišljen kao ulaganje u promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti Križevačkog kraja. U 2013. godini te se aktivnosti provode pod vodstvom Križevačke djevojačke straže, koja svojim nastupima pomaže očuvanju povijesne baštine te promociji i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude Križevaca. U prvom polugodištu provedene su sljedeće aktivnosti, odnosno nastupi Križevačke djevojačke straže:

05.01.2013.	Izbor najsportša 2012. godine u Križevcima
17.01.2013.	Otkrivanje spomen ploče Antunu Nemčiću i Ljudevitu Vukotinoviću

08.02.2013.	Prezentacija našeg Grada – Matica hrvatska u Zagrebu
09.-10.03.2013.	Dan Grada Požege
12.-13.03.2013.	Skupština Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske
16.03.2013.	HAK Križevci dodjela priznanja najboljim motoristima Hrvatske
20.03.2013.	Početna konferencija EU projekta ViNaK
06.-08.04.2013.	Nastup na Danu Grada Pregrade
23.04.2013.	Sudjelovanje na manifestaciji Đurđevo pod lipom - Križevci
24.04.2013.	Dan Grada Križevaca - predstavljen scenski prikaz dolaska Bana Jelačića u Križevce
27.04.2013.	Dan Zrinskih i Frankopana u Čakovcu, Dan Međimurske županije
28.04.2013.	Sudjelovanje na manifestaciji Turopoljsko Jurjevo - Velika Gorica
01.05.2013.	Sudjelovanje na Kalničkim uncutarijama
11.05.2013.	Doček turista Udruge dijabetičara Zagreb
09.06.2013.	Nastup kod udruge Potkalničkih konjara - Sv. Petar Orehovec
11.06.2013.	Doček turista iz Pregrade
14.-16.06.2013.	Sudjelovanje na Križevačkom velikom spravišću te organizacija Smotre povijesnih postrojbi Hrvatske vojske
22.06.2013.	Nastup u Ivancu kraj Varaždina na Danu Grada
30.06.2013.	Nastup na moto utrci Velika nagrada Križevaca

U drugom dijelu godine planirani su nastupi u Bakru, Senju, Gornjoj Rijeci, Karlovcu i Mađarskoj.

PRIORITET 2
Ulaganje u znanje i zapošljavanje

KOMPONENTA 1: Obrazovanje

Mjera 2.1. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

U okviru mjere 2.1. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, čiji je cilj unaprjeđenje odgoja i obrazovanja djece i mladih na svim razinama obrazovnog sustava kroz poboljšanje infrastrukture, organizacije sustava, programa i sadržaja, a u cilju pružanja kvalitetnih obrazovnih mogućnosti, koje će doprinijeti kvaliteti i fleksibilnosti radne snage, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
32	K 300104 K 300105	Obnova infrastrukture dječjih vrtića
33	K 300406 K 300505 K 300705	Nabava didaktičke i informatičke opreme
34	K 300103	Unaprjeđenje predškolskih odgojno-obrazovnih programa
36	K 300106	Modernizacija računalne i tehničke opreme za učenike

U okviru projekta *Obnova infrastrukture dječjih vrtića* za 2013. godinu je planirana adaptacija krovništa u prostoru jaslica i obnova vanjskog igrališta u Dječjem vrtiću Križevci. U prvom polugodištu provedene su aktivnosti u vezi adaptacije krovništa u prostoru jaslica i to kroz snimanje postojećeg stanja, izradu troškovnika te raspisivanje javnog natječaja za izvođenje radova. U ljetnim mjesecima planira se odabir uspješnog ponuditelja te izvođenje radova. Adaptacija krovništa u prostoru jaslica se provodi u planiranom vremenskom roku, no na zahtjev Dječjeg vrtića Križevci, zbog izmjena plana provođenja, obnova vanjskog igrališta provest će se u 2014. godini.

Projekt *Nabava didaktičke i informatičke opreme* za 2013. godinu obuhvaća nabavu didaktičkih igračaka za djecu predškolskog uzrasta te računalne opreme (projektor, platno, laptop, pisač) u svrhu modernizacije predškolskih programa u Dječjem vrtiću Križevci. U prvom polugodištu nabavljena je računalna oprema, dok će se nabava didaktičkih igračaka provesti u kolovozu, kako bi se osigurala potrebna didaktička oprema za početak pedagoške godine.

Projekt *Unaprjeđenje predškolskih odgojno-obrazovnih programa* u 2013. godini provodi se u Dječjem vrtiću Križevci pod nazivom Kulturni sadržaji, a obuhvaća uvođenje

novih predškolskih programa, kao što je posjet kazalištima i predstavama za djecu, organizacija predstava i dramskih događanja u prostoru Dječjeg vrtića, likovna radionica sa stručnjacima prilagođena predškolskom uzrastu, glazbeno-scenska događanja za djecu. U prvom polugodištu organizirani su odlasci na predstave za djecu u kazalište, dok se za listopad planira organizacija likovne radionice prilagođene predškolskom uzrastu, a za rujanj i prosinac organizacija glazbeno-scenskih događanja za djecu.

U 2013. godini projekt *Modernizacija računalne i tehničke opreme za učenike* se provodi u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci, Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Križevci te Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Uz redovna sredstva za kapitalna ulaganja koja školama osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Grad je osigurao dodatna sredstva kako bi se nabavila potrebna oprema za modernizaciju nastave u osnovnoškolskom obrazovanju, što je od izuzetne strateške važnosti za razvoj ljudskih resursa na području grada te omogućavanja djeci da steknu komparativne prednosti kroz stjecanje dodatnih znanja i vještina od najranije dobi, koja će im kasnije pomoći u daljnjem obrazovanju. Nositelji projekta OŠ Ljudevita Modeca, OŠ "Vladimir Nazor" te Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju su u prvom polugodištu kontaktirali potencijalne dobavljače i proveli istraživanje tržišta te odabrali najpovoljniju ponudu za nabavu navedene opreme. Nabava, postavljanje i puštanje opreme u pogon provest će se u drugom dijelu godine.

KOMPONENTA 2: Tržište rada

Mjera 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
45	T 301105	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada

U svrhu boljeg povezivanja obrazovnog sustava na području Grada te lokalnog tržišta rada, kroz projekt *Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada*, Pučko otvoreno učilište Križevci će organizirati radnu skupinu sa predstavnicima relevantnih institucija (osnovne i srednje škole, Visoko gospodarsko učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruženje obrtnika, Križevački poduzetnički centar, predstavnici poslodavaca), gdje će se raspravljati o potrebama poslodavaca te na koji se način u okvirima zakonskih mogućnosti Grad i predstavnici obrazovnog sektora mogu uključiti u omogućavanje osposobljavanja radne snage prema potrebama poslodavaca. Radna skupina sastajat će se i raspravljati na forumima, a rezultati će se sažeti na informativnim materijalima i predstaviti interesnim skupinama: nezaposlenim osobama, učenicima 8. razreda osnovnih škola te 3. i 4. razreda srednjih škola uz mogućnost direktnog kontakta i postavljanja pitanja poslodavcima. Prvi sastanak svih dionika projekta održat će se u kolovozu.

PRIORITET 3
Podizanje kvalitete života građana

KOMPONENTA 1: Kultura i sport

Mjera 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture

U okviru mjere 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih kulturnih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana kroz povećanje broja i kvalitete kulturnih programa, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
49	A 301401	Potpورا kulturnim programima
50	K 301205	Razvoj multimedijskog kulturnog centra
51	K 401801	Obnova kulturnih i sakralnih objekata

U okviru projekta *Potpura kulturnim programima* u 2012. godini, kroz EU projekt koji provodi Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci u suradnji s Gradom Križevcima te Hrvatskim klubom "August Šenoa" iz Pečuha, započela je inicijativa za formiranje Zajednice udruga u kulturi Grada Križevaca, čiji je cilj bolje povezivanje udruga u kulturi na području grada i njihov intenzivniji zajednički rad na pripremi i provedbi kulturnih programa, obogaćivanje kulturne ponude grada te jačanje financijskog kapaciteta udruga za prijavu na natječaje za dodjelu potpora za kulturu iz EU fondova. U prvom polugodištu 2013. godine završen je postupak registracije Zajednice udruga u kulturi Grada Križevaca kod nadležnog Ureda državne uprave.

Kao dio projekta *Razvoj multimedijskog kulturnog centra*, u prvom polugodištu izvršeni su radovi na pripremi projekta: konzultacije i priprema troškovnika za 3. fazu radova na rekonstrukciji zgrade za potrebe Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci i multimedijskog kulturnog centra. Naime, provedba projekta kasni u odnosu na planirani vremenski raspored zbog kasnog dobivanja rezultata natječaja za dobivanje sredstava za investiciju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Po objavi rezultata na web stranici <http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Odluka%20upravnog%20odбора%20-%20zgradarstvo.pdf> (dokument i ugovor u pisanom obliku još nije pristigao), započelo se sa izradom troškovnika za 3. fazu radova rekonstrukcije zgrade za potrebe Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci, odnosno njenu transformaciju u multimedijsko, informativno i kulturno središte grada. Postupak ugovaranja radova je u tijeku. U drugom polugodištu

planira se izrada troškovnika za III. fazu radova, postupak ugovaranja III. faze radova, (dostavljanje ponude sukladno Okvirnom sporazumu i ugovaranje), provođenje postupka ugovaranja nadzora nad izvedenim radovima, izvođenje građevinskih radova.

U okviru projekta *Obnova kulturnih i sakralnih objekata* za 2013. godinu planirane su sljedeće radnje na očuvanju kulturne i sakralne baštine:

- rekonstrukcija krovništva Hrvatskog doma
- rekonstrukcija krovništva crkve Sv. Ane
- rekonstrukcija pročelja crkve Sv. Save
- rekonstrukcija pročelja crkve Sv. Florijana
- rekonstrukcija pročelja crkve u Glogovnici
- rekonstrukcija vitraja Grkokatoličke katedrale
- rekonstrukcija pročelja crkve u Apatovcu
- rekonstrukcija pročelja crkve u Sv. Heleni

U prvom polugodištu nastavljeni su radovi na uređenju krovništva na Hrvatskom domu. U lipnju je ugovoreno izvođenje radova i stručni i obračunski nadzor nad njihovim izvođenjem te je provedba projekta u tijeku. Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana po potpisu ugovora pa se očekuje njihov završetak u rujnu. Rekonstrukcija navedenih sakralnih objekata se ne odvija u skladu sa vremenskim planom, budući da kasne ugovori od strane Ministarstva kulture u vezi financiranja navedenih investicija iz državnog proračuna.

Mjera 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada

U okviru mjere 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji kroz održivo korištenje bogate kulturne i povijesne baštine u funkciji razvoja turizma i povećanja broja posjetitelja, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
53	A 300604	Križevačke tamburice
55	A 301303	Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

Za provedbu projekta *Križevačke tamburice* zadužena je Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a u prvom polugodištu provedene su sljedeće aktivnosti: održan je koncert Tamburaškog orkestra povodom Dana Grada s programom hrvatskih skladatelja; Tamburaški orkestar je nastupio na 36. Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku – 10. svibnja 2013. te osvojio 99 bodova i Zlatnu plaketu – Tamburu Paje Kolarića. U studenom je planiran Veliki koncert tamburaške glazbe kojim će se obilježiti 35. obljetnica tamburaškog orkestra, a tom će se prigodom snimiti CD Tamburaškog orkestra.

Projekt *Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada* provodi Gradski muzej Križevci, a u prvoj polovici 2013. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

Noć muzeja, (25.01.2013.): predavanje s projekcijom o najznačajnijem Križevčaninu 19. stoljeća dr. Franji Markoviću i njegovom pedagoškom djelovanju; virtualna izložba slika: prezentacija 150 umjetničkih slika u video MP4 formatu; promocija tiskane brošure o arheološkom nalazištu u Brezovljanima uz projekciju slika s istraživanja.

Ruka ruku mije, obraz obadvije, etnografska izložba (09. – 20.04.2013.): predstavljen tradicijski način održavanja higijene, pravljenja sapuna, pranja rublja - demonstracija i prikaz uživo; izložba je imala edukativni karakter jer ju je, osim građana, posjetilo desetak razreda križevačkih škola uz stručno predavanje kustosa.

Dr. Josip Kalasancij Schlosser, vitez Klekovski (17.05. – 01.06.2013.): izložba povijesnih dokumenata, građe i drugih saznanja o dr. Josipu Schlosseru-Klekovskom, znamenitom križevačkom liječniku, pioniru hrvatske botanike i prvom planinaru. Prezentacija je izvršena putem otisnutih postera s legendama u unificiranim zaštitnim okvirima te projekcije građe na platnu. Posebno je tiskan katalog kao prvi tiskani materijal o ovom znamenitom istraživaču. Izložba ostvarena u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Gradskim muzejom Varaždinske Toplice koji su i dali dio materijala za izložbu. U drugoj polovici godine planiran je prijenos izložbe u Zagreb i Varaždinske Toplice.

Nabava profesionalnog fotoaparata: u svrhu unosa muzejske građe u posebni program i za pripremu foto-građe za pregledavanje na ekranu na dodir.

U drugom dijelu godine provest će se preostale aktivnosti planirane u projektu: nabava računalnog programa za prezentaciju putem ekrana na dodir i prijenosnog računala.

Mjera 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

U okviru mjere 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih sportskih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšanje pristupa informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
59	A 301602	Sufinanciranje rada sportskih klubova
61	A 301605	Informiranje građana – baza križevačkog sporta i izrada promotivnih materijala

U okviru projekta *Sufinanciranje rada sportskih klubova* osigurana su sredstva za rad sportskih klubova s ciljem uključivanja velikog broja mladih u bavljenje sportom, promocije sporta kao zdravog načina života te promocije Križevaca kroz sportske rezultate. Za provedbu projekta zadužena je Zajednica športskih udruga Križevci, koja koordinira rad sportskih klubova i razvoj sporta na području Križevaca. U prvom polugodištu poticao se rad sportskih klubova u skladu s financijskim i programskim planom i to za sljedeće sportove: košarka, nogomet, rukomet, borilački sportovi, atletika, tenis, odbojka, šah, kuglanje, motociklistički sport, boćanje, streljaštvo, stolni tenis, ribolovni sport. Uz to, proveden je i program školovanja sportskih djelatnika, a osigurana su i sredstva za programe sportskih klubova i plasmane te za kategorizirane sportaše.

Projekt *Informiranje građana – baza križevačkog sporta i izrada promotivnih materijala* obuhvaća izradu informacijskog sustava (baza sportova, sportskih klubova, lokacija sportskih objekata i igrališta, vijesti, savjeta, galerija slika i videa, rasporeda utakmica, rasporeda treninga, rezultata i tablica) registraciju domene i zakup hostinga, vizualni dizajn logotipa, stranica, memoranduma i letaka. U prvom polugodištu registrirana je domena www.krizevackisport.com, dok je izrada informacijskog sustava (baza sportova i sportskih klubova) u tijeku. Aktivnosti koje će se provesti u drugom polugodištu obuhvaćaju integraciju dizajna te izradu funkcionalne web stranice sa podacima o nekoliko sportova i klubova, što se planira provesti do kraja rujna, dok će se do kraja godine unijeti osnovni podaci o svim sportovima i klubovima na području Križevaca te započeti sa objavljivanjem vijesti o svim sportskim događanjima.

KOMPONENTA 2: Usluge građanima

Mjera 3.4. Unaprijeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

U okviru mjere 3.4. Unaprijeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga, čiji je cilj povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te socijalne skrbi, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
62	A 401501	Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

Projekt *Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe* obuhvaća izgradnju dodatnih stambenih jedinica na već postojećem objektu u Cubincu u svrhu zbrinjavanja obitelji u stanju socijalne potrebe. Grad izrađuje projektnu dokumentaciju za izgradnju navedenih stambenih jedinica. Za navedenu namjenu u 2013. godini je osigurano 200.000,00 kuna. U prvom polugodištu pokrenut je postupak za odabir najpovoljnijeg izvođača glavnog i izvedbenog projekta. U drugom dijelu godine pokrenut će se postupak parcelacije čestice na kojoj će se graditi socijalni stanovi.

Mjera 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

U okviru mjere 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojeće komunalne, stambene i druge infrastrukture u svrhu poboljšanja životnog standarda građana, za 2013. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta	
68	K 400901	Izgradnja odvodnje	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju ulične kanalizacije i precrpne stanice u Koprivničkoj ulici - odvojak
	K 400902		Sufinanciranje dopune projekta odvodnje u Gundulićevoj ulici
	K 400903		Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Gundulićevoj ulici
	K 400904		Sufinanciranje rekonstrukcije kanalizacije u Istarskoj ulici
69	K 400801	Izgradnja vodovodne mreže	Dopuna projekta vodovod Majurec
	K 400802		Sufinanciranje izgradnje sekundarnih mreža Bojnikovec, Carevdar, Mali i Veliki Raven, Erdovec, Dijankovec, Poljana, Heruci i Križevčine
	K 400803		Sufinanciranje izgradnje sekundarne mreže u naselju Majurec
	K 400804		Sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda u Koprivničkoj ulici
	K 400805		Sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda u Gundulićevoj ulici
	K 400806		Sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda u Istarskoj ulici
	K 400807		Sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda u ulici Ive Vojnovića
70	K 401102	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Modernizacija lokalne ceste Sveta Helena - Glogovnica
	K 401103		Glavni projekt - ulica S. Radića - Posrednji put
	K 401104		Glavni projekt – ulica bana J. Jelačića
	K 401105		Glavni projekt – ulica M. Kiepacha
	K 401106		Glavni projekt ceste Ratarna – Potočka ulica
	K 401107		Glavni projekt ceste spoj ulice Matije Gupca i ulice Petra Zrinskog
	K401108		Glavni projekt – cesta M. Detonija - D. Renarića
71	A 401502	Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju	

U okviru projekta *Izgradnja odvodnje* proveden je postupak javne nabave i odabran izvođač radova te su završeni radovi na dijelu kanalizacije u Gundulićevoj ulici (102 m). Hrvatske vode odustale su od sufinanciranja projekata gradnje kanalizacije. Nastavak projekta ovisi o osiguranju potrebnih financijskih sredstava, odnosno izvorima financiranja.

Kroz projekt *Izgradnja vodovodne mreže* proveden je postupak javne nabave te je odabran izvođač, završeni su radovi na vodovodu Križevčine – Heruci (1750 m) te na vodovodu u Gundulićevoj ulici (1280 m). Hrvatske vode odustale su od sufinanciranja preostalih projekata gradnje vodovodne mreže. Nastavak projekata ovisi o osiguranju potrebnih financijskih sredstava, odnosno izvorima financiranja.

U okviru projekta *Izgradnja nerazvrstanih cesta* izrađen je idejni projekt ceste za lokacijsku dozvolu za Posrednji put - Ulica Stjepana Radića, a u postupku je izrada idejnog projekta za cestu i nogostup za lokacijsku dozvolu Ulica D. Renarića – M. Detonija te je također u postupku izdavanje lokacijske dozvole za cestu Ulica M. Kiepacha.

Projekt *Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju* obuhvaća izradu projektne dokumentacije i izgradnju stanova s ciljem pružanja potpore mladim obiteljima u rješavanju stambenih pitanja kroz određeno vremensko razdoblje. Zbog nemogućnosti financiranja u 2013. godini, projekt u prvom polugodištu nije pokrenut te je podnesen prijedlog da se izmjenama i dopunama Proračuna realizacija navedenog projekta odgodi za naredno razdoblje.