

Grad Križevci
Ivana Zakmardija 12
48260 Križevci

KLASA: 302-01/14-01/3
URBROJ: 2137/02-01/04-14-3
Križevci, 31.07.2014.



**STRATEGIJA RAZVOJA
GRADA KRIŽEVACA
2013.-2018.**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI
STRATEGIJE ZA RAZDOBLJE
I. – VI. 2014.**

UVOD

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za 2014. godinu utvrđene su osnovne operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada Križevaca za 2014. godinu. Za provedbu navedenih projekata imenovan je tim od 15 osoba, najvećim dijelom zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika, koji su, u okviru svog redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, odgovorni za to da se sredstva osigurana za provedbu strateških projekata na naučinkovitiji način utroše za dostizanje strateških ciljeva i prioriteta Grada. Tim pod vodstvom Upravnog odjela za gospodarstvo i financije čine:

1. Anđelko Nervo, ovdje
2. Darko Masnec, ovdje
3. Mladen Tenodi, ovdje
4. Ljiljana Stojšavljević-Križan, ovdje
5. Ante Jukica, ovdje
6. Marijan Jakopović, ovdje
7. Marija Podolski, ovdje
8. Melita Habdija, Pučko otvoreno učilište Križevci
9. Marjana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
10. Zoran Homen, Gradski muzej Križevci
11. Mirjana Gregurek, Dječji vrtić Križevci
12. Branka Špoljar, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci
13. Draženko Kovačić, Zajednica športskih udruga Grada Križevaca
14. Olinka Gjigaš, Turistička zajednica Grada Križevaca
15. Marija Škrlec, Udruženje obrtnika Križevci

Akcijskim planom definirana je i obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o provedbi strateških projekata, i to na način da su članovi tima - osobe zadužene za provedbu projekata, dužni dostaviti voditelju provedbe Strategije polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi projekata za koje su zaduženi, nakon čega se priprema objedinjeno polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi Strategije.

U skladu s odredbama Akcijskog plana, izrađeno je ovo polugodišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine.

PRIORITET 1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

KOMPONENTA 1: POLJOPRIVREDA

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
Mjera 1.1.		
Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama		
1	A 200310	Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
2	A 301104	Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije
3	A 200310	Savjetovanje poljoprivrednika i poticanje specijalizacije prema rezultatima pedološke analize
4	A 200310	Poticanje eko-proizvodnje
5	A 200304	Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec
6	A 200310	Poticanje korištenja uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
Mjera 1.2.		
Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija		
7	A 200310	Potpore udruživanju poljoprivrednika
8	A 200310	Poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
Mjera 1.3.		
Potpore distribuciji poljoprivrednih proizvoda		
10	A200310	Od proizvođača do potrošača

1. Izrada namjenske pedološke karte križevačkoga područja

U okviru projekta izrade namjenske pedološke karte križevačkoga područja pokrenut je postupak sklapanja ugovora za pedološku analizu tla s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima. VGUK je na osnovu toga prišlo izradi baza postojećih analiza i potreba koje postoje za pojedina područja, kako bi se u skladu s programom mogle provesti pojedinačne analize te je pripremljen plan realizacije projekta kroz 4 faze. U drugom dijelu godine u planu je početak provedbe 1. faze: razvrstavanje do sada poznatih podataka (unošenje u elektronsku bazu podataka rezultata svih analiziranih uzoraka i njihova raspodjela u razrede pogodnosti), nabava karata područja (mjerilo 1:25000 i 1:5000) i unošenje oznaka pogodnosti tla na odgovarajuće lokacije na kartama.

2. Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije

Nositelj projekta edukacije poljoprivrednika i certificiranja prema standardima Europske unije je Pučko otvoreno učilište Križevci, a u okviru projekta u prvom je dijelu godine pripremljen dio dokumentacije za program edukacije iz područja rukovanja pesticidima.

3. Savjetovanje poljoprivrednika i poticanje specijalizacije prema rezultatima pedološke analize

Na temelju rezultata pedološke analize i izrađene namjenske pedološke karte poticat će se proizvodnja onih kultura koje su na određenoj lokaciji definirane kao najpogodnije za uzgoj. U skladu s tim, organizirat će se stručna savjetovanja poljoprivrednika, a isto će se početi provoditi po primitku prvih izvještaja s rezultatima pedološke analize od strane partnera na projektu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, stoga će provedba ovog projekta početi kada se ostvare navedeni preduvjeti.

5. Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec

U okviru projekta poticanja proizvodnje autohtonog vina Klešćec u 2014. godini provode se sljedeće aktivnosti:

- analiza klonskih kandidata sorte Klešćec: ampelografija, uvometrija, analiza biljnog materijala;
- virološka analiza klonskih kandidata sorte Klešćec na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i Institut für Rebenzüchtung Geisenheim ;
- genetička analiza unutar sorte varijabilnosti (n=48) metodom S-SAP markera za procjenu stupnja klonskih razlika na razini genotipa sorte Klešćec;
- proizvodnja baznog materijala sorte Klešćec;
- kontrolirane mjere agrotehnike i zaštite klonskih kandidata - kontinuirano tijekom godine.

Ostali projekti u poljoprivredi

Ostali planirani projekti vezani uz poticanje razvoja poljoprivrede odnose se na dodjelu potpora za pojedine namjene definirane u Strategiji i Proračunu Grada Križevaca za 2014. godinu. U lipnju 2014. godine pripremljeni su nacrti javnih poziva za dodjelu potpora za

- poticanje eko-proizvodnje,
- korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu,
- udruživanje poljoprivrednika,
- stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta,
- prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama (*Od proizvođača do potrošača*).

Očekuje se raspisivanje ovih javnih poziva po provedenoj raspravi na Kolegiju Gradonačelnika krajem srpnja/početkom kolovoza 2014. godine.

KOMPONENTA 2: Poduzetništvo

Mjera 1.4. Poticanje poduzetničke klime

U okviru mjere 1.4. Poticanje poduzetničke klime, čiji je cilj potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
12		Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
13		Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
14		Potpora kod novih zapošljavanja
15	A 200213	Potpora kod novih investicija
16		Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
17		Potpora u osvajanju novih tržišta
18		Privlačenje investitora

Potpore poduzetništvu i obrtništvu

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu, a na temelju iskustava iz 2013. godine, umjesto pojedinačnih projekata poticanja poduzetništva i obrtništva, uveden je projekt Potpore poduzetništvu i obrtništvu u okviru kojeg će se raspisati javni pozivi za dodjelu potpora za sve namjene, kao što je i planirano u Strategiji razvoja te Proračunu Grada. Razlog ovoj promjeni je veća fleksibilnost prema potrebama poduzetnika i obrtnika. Naime, kao što je ustanovljeno krajem 2013. godine, za neke je javne pozive bio veći interes a za druge manji, stoga je u svrhu izbjegavanja mogućnosti potencijalnog problema nedovoljnih sredstava za neku mjeru za koju postoji veliki interes poduzetnika i obrtnika, a dok druge mjere ostaju neiskorištene, predložen ovakav model dodjele potpora, koji omogućuje bolju prilagodbu potrebama poduzetnika i obrtnika u okviru raspoloživih sredstva. U prvom polugodištu pripremljeni su javni pozivi za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu, koji će biti otvoreni po provedbi rasprave na Kolegiju Gradonačelnika, kako bi se donijeli što kvalitetniji i jasniji kriteriji i uvjeti za dodjelu potpora, što se očekuje početkom kolovoza.

U okviru projekta privlačenja investitora, intenzivno se provode aktivnosti direktnog kontaktiranja s potencijalnim ulagačima, kao i predstavljanja Grada na sajmovima i forumima.

U okviru mjere 1.5. Razvoj poslovne infrastrukture, čiji je cilj osigurati adekvatnu poslovnu infrastrukturu za poticanje gradnje novih proizvodnih pogona te investicije u području inovacija i novih tehnologija, koje nose visoku dodanu vrijednost i zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
19	K 400802	Gospodarska zona Gornji Čret
20	K 400801	Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

19. Gospodarska zona Gornji Čret

U okviru projekta u prvoj polovici 2014. godine provodili su se radovi na izgradnji trafostanice snage 511 kW u Gospodarskoj zoni Gornji Čret. U 2013. godini je sklopljen 1 ugovor o prodaji 10.000 m² zemljišta u zoni i 2 ugovora o pravu građenja za 2.500 m², (ukupno 5.000 m²). Tijekom 2014. godine započete su aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te gradnju pogona u gospodarskoj zoni.

20. Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

Projekt je započeo je u 2012. godini, osmišljavanjem Tehnološkog parka i razvojnog centra Križevci na području bivše vojarne u prostorima hangara uz planiranje dogradnje upravne zgrade koja bi povezivala postojeće hangare. Projekt je prepoznat od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u travnju 2013. godine potpisan ugovor o sufinanciranju 85% troškova izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje građevinske dozvole za navedenu investiciju. Početkom 2014. godine dovršena je projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju Razvojnog centra i tehnološkog parka te je temeljem pripremljene projektne dokumentacije ishođena građevinska dozvola.

U veljači 2014. godine projekt gradnje Tehnološkog parka i razvojnog centra, ukupne vrijednosti 34.214.000,00 kuna, je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijava "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu" u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo 4. prosinca 2013. godine.

KOMPONENTA 3: Turizam

Mjera 1.6. Razvoj turističkih programa

U okviru mjere 1.6. Razvoj turističkih programa, čiji je cilj kreirati jedinstveni turistički proizvod, koji će obuhvatiti postojeću i osmisliti novu turističku ponudu temeljenu na specifičnim lokalnim prirodnim i kulturnim resursima, kako bi Križevci postali prepoznatljiva turistička destinacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koristeći svoj povoljan geoprometni položaj, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
21	A 201001	Razvoj obiteljskih vikend programa
24	A 201002	Razvoj vinskog turizma i vinske ceste
25	A 201001	Razvoj lovnog turizma
26	A 201002	Razvoj ljudskih resursa u turizmu

21. Razvoj obiteljskih vikend programa

Projekt razvoja obiteljskih vikend programa provodi se kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj ove aktivnosti je povezati različite aspekte turističke ponude Križevaca te kreirati programe za organizirane turističke posjete ciljnih grupa posjetitelja. Priprema programa je započela krajem prvog polugodišta, a tijekom kolovoza i rujna 2014. provest će se sljedeće aktivnosti:

- priprema ponude programa za dvije ciljne skupine: vikend programi turističkog posjeta Križevcima za obitelji s područja Zagreba i okolice i team building programi za poslovne subjekte i grupe;
- izrada promotivnih materijala;
- oglašavanje ponude ruralno-turističkih programa;
- organizacija sastanka s predstavnicima turističkih agencija s područja županije, predstavljanje programa.

24. Razvoj vinskog turizma i vinske ceste

Razvoj vinskog turizma i vinske ceste započeo je u veljači 2013. godine te se nastavio u 2014. godini provedbom završnih aktivnosti u okviru projekta *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, sufinanciranog od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. Provedba projekta je završila 31. siječnja 2014. godine, no aktivnosti promidžbe novoosnovane Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec nastavile su se daljnjom promocijom vinske tradicije kroz događanja, kao što su

izložba vina "Križevačkih gorica 2014" i Večer vina i čvaraka. U okviru EU projekta provedene su sve planirane aktivnosti, od čega su u siječnju 2014. godine održani tečajevi za vinogradare, tečajevi stranih jezika te Vincekovo i Dani rakije i meda.

25. Razvoj lovnog turizma

Projekt razvoja lovnog turizma također se financira kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, a započet je organizacijom lovačko-gastronomske manifestacije Kup Grada Križevaca u Ruševcu 27. travnja 2014. godine. Cilj ove aktivnosti je promocija lovnog i ribolovnog turizma kroz organizaciju međunarodnih turističkih lovno-ribolovnih događanja te privlačenje novih grupa turista i gostiju više kupovne moći. U drugom dijelu godine organizirat će se ostala planirana lovna i ribolovna događanja te pripremiti dvojezična mađarsko-hrvatska brošura na temu promocije lovno-ribolovne ponude.

26. Razvoj ljudskih resursa u turizmu

Projekt razvoja ljudskih resursa u turizmu proveden je u siječnju 2014. godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina ljudi koji se bave turizmom te komplementarnim djelatnostima na području Križevaca te su u tu svrhu provedene sljedeće aktivnosti:

- 13.-17.01.2014. intenzivni jednotjedni tečaj za vinogradare na temu vinogradarskih metoda, tehnika, novih dostignuća te pravila i regulative Europske unije u vezi poljoprivrede, s posebnim naglaskom na vinogradarstvo – ukupno 44 sudionika, od čega 31 svih 5 dana;
- 20.-24.01.2014. intenzivni jednotjedni tečaj za turističke djelatnike na temu najvažnijih izraza na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, mađarski) po pitanju odnosa s gostima i pružanja usluga u turizmu – ukupno 36 sudionika, od čega 7 svih 5 dana.

Cilj mjere je stvoriti preduvjete za nesmetani razvoj privatnih inicijativa i investicija u području turizma, putem izgradnje i uređenja javnih površina i objekata, koji su u funkciji turizma.

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
27	A 201001	Turistički info centar (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)
28	A 201003	Razvoj biciklističkih staza (BA biking)

27. Turistički info centar

Projekt *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima* sufinanciran od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., započeo je 01. veljače 2013. godine. Najveći dio projekta odnosi se na rekonstrukciju dviju zgrada i njihovu prenamjenu u turističke informativne centre. U Križevcima je to zgrada bivše sinagoge, čija je rekonstrukcija ugovorena 30. prosinca 2014. godine, nakon što je u 2013. godini provedena procedura nabave. Radovi su počeli u siječnju 2014. godine, a u prvom polugodištu:

- izvršena je demontaža sve unutarnje stolarije – vrata, srušeni nepotrebni zidovi, probijeni novi otvori za unutarnja vrata;
- srušen je strop iznad prizemlja u centralnom dijelu zgrade (ispod dvorane);
- u prizemnom dijelu centralnog dijela zgrade izvedeni su novi temelji i zidovi koji nose novu armirano-betonsku stropnu ploču iznad prizemlja, koja je također izvedena;
- izvedene su i nove armirano-betonske ploče u prizemlju središnjeg i istočnog dijela zgrade te nove ploče u katnom dijelu istočnog aneksa zgrade;
- na pročeljima su izvedeni novi otvori i postojeći nepotrebni zazidani, tj. izvedena je rekonstrukcija otvora u skladu s projektom;
- demontirano je kompletno krovništvo iznad zgrade, izvedeni novi armirano-betonski serklaži oko vijenca zgrade, izvedeni su radovi na zamjeni drvene građe krovništva – dotrajalih greda i rogova;
- u prizemlju zgrade izvedena je hidroizolacija svih vanjskih zidova u visini od 1,00 m, izvršeno novo žbukanje zidova gdje je to troškovnikom bilo predviđeno;
- izvedena je drenaža oko zgrade i vanjska kanalizacija;
- unutar zgrade izvedeni su radovi na strojarskim instalacijama vodovoda, kanalizacije i centralnog grijanja, električnim instalacijama te radovi na postavi konstrukcije za gips kartonske ploče kojima su obloženi svi vanjski zidovi.

Osim obnove i prenamjene zgrade bivše sinagoge, u okviru projekta provodi se čitav niz raznih turističko-promotivnih događanja i manifestacija – od lovno-ribolovnih, preko tradicionalnih kulturno-turističkih događanja do sportskih igara, a pripremaju se i brojni turistički prospekti i materijali.

28. Razvoj biciklističkih staza

Provedba projekta *BA biking* počela je 01.05.2014. godine. Početna konferencija i predstavljanje projekta održani su 20.05.2014. u Križevcima, kao i potpisivanje Ugovora o subvenciji i konferencija za novinare, koji su održani 30.06.2014. U okviru projekta do kraja godine u planu je organizacija dviju biciklijada, početak pripreme natječaja za radove na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu.

Mjera 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda

U okviru mjere 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža grada, u 2014. godini provode se sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
30	A 201001	Stvaranje brand ideje (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)
31	A 200403	Marketing turističkih manifestacija i proizvoda (Promocija križevačke kulturne baštine)

30. Stvaranje brand ideje

Projekt stvaranja brand ideje započet je zajedničkim radionicama u Križevcima i Nagyatadu, gdje su bili uključeni svi relevantni dionici turističkog razvoja ovih gradova te gdje se raspravljalo o mogućnostima zajedničkog brendiranja. U okviru projekta zajedno s partnerskim gradom Nagyatadom do kraja provedbe projekta pripremit će se zajednički koncept turističkog brendiranja.

31. Marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Projekt marketinga turističkih manifestacija i proizvoda dugoročno je zamišljen kao ulaganje u promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti križevačkoga kraja. U 2014. godini te se aktivnosti provode pod vodstvom Križevačke djevojačke straže, koja svojim nastupima pomaže očuvanju povijesne baštine te promociji i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude Križevaca.

PRIORITET 2
Ulaganje u znanje i zapošljavanje

KOMPONENTA 1: Obrazovanje

Mjera 2.2. Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Cilj mjere je unaprijediti visoko obrazovanje i promovirati koncept cjeloživotnog učenja radi unaprjeđenja obrazovne strukture stanovništva i povećanja konkurentnosti gospodarstva, a u sklopu projekta koji je u Strategiji razrađen pod brojem 44 i nazivom Potpora programima dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja, za 2014. godinu je planirana provedba sljedećih projekata, oba sufinancirana sredstvima Europske unije, za što je zaduženo Pučko otvoreno učilište Križevci:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
44	A 301103	Stepenica više u IT edukaciji
	A 301106	E4E – Obrazovanje za zapošljavanje

44. Potpora programima dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja

Stepenica više u IT edukaciji

Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a Pučko otvoreno učilište Križevci sudjeluje kao partner, zajedno s Veleučilištem u Slavonskom Brodu te Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Provedba projekta je počela 19.10.2013. te završava 18.10.2014. Cilj projekta je doprinijeti jačanju sektora obrazovanja odraslih u svrhu povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, a najvažnije aktivnosti odnose se na razvoj kvalitativnih alata za procjenu ishoda učenja, pilot osposobljavanje odraslih polaznika na 3 radionice (računalno tipkanje, engleski jezik u IT-u, praktični rad na računalu), razvoj programa za web programiranje, razvoj nastavnog plana i nastavnih materijala za web programiranje, provedba edukacija za web programere, suradnja s poslodavcima.

E4E – Obrazovanje za zapošljavanje

Nositelj projekta je Centar za šljivu i kesten iz Petrinje, a Pučko otvoreno učilište Križevci sudjeluje kao partner na projektu. Provedba projekta je počela 19.10.2013. te završava 18.10.2014. Opći cilj projekta je doprinijeti suradnji ustanova za obrazovanje odraslih, poslodavaca i lokalnih vlasti radi povećanja kompetencija i zapošljivosti odraslih osoba, dok je specifični cilj povećanje stručnih znanja i vještina s ciljem zapošljavanja u voćarstvu. Glavni očekivani rezultati projekta odnose se na provođenje programa usavršavanja "Pomotehničar/Ampelotehničar" (48 polaznika) te razvijanje plana zapošljavanja u poljoprivredi na lokalnoj razini.

Ciljna skupina su nezaposlene osobe srednje stručne spreme, voćarskog ili općeg poljoprivrednog smjera s područja Sisačko-moslavačke i Koprivničko-križevačke županije, mladi do 30 godina, žene, nezaposleni, nacionalne manjine te osobe slabijeg imovinskog stanja, ako je u obitelji više osoba nezaposleno, nastavnici (predavači u sklopu programa), poslodavci u voćarstvu (tvrtke, OPG), lokalna uprava (predstavnici gradova Petrinja i Križevci) i ustanove za obrazovanje odraslih (CŠK, POU Križevci).

KOMPONENTA 2: Tržište rada

Mjera 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, za 2014. godinu planirana je provedba projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
45	T 301105	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada
46	A 300904	Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

45. Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada

U svrhu boljeg povezivanja obrazovnog sustava na području grada te lokalnog tržišta rada, zadatak nositelja ovog projekta, Pučkog otvorenog učilišta Križevci je organizirati i koordinirati radnu skupinu, koja okuplja predstavnike relevantnih institucija (osnovne i srednje škole, Visoko gospodarsko učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruženje obrtnika, Križevački poduzetnički centar, predstavnici poslodavaca), gdje će se raspravljati o potrebama poslodavaca te na koji se način u okvirima zakonskih mogućnosti Grad i predstavnici obrazovnog sektora mogu uključiti u osposobljavanje radne snage prema potrebama poslodavaca. Planirano je sažimanje rezultata sastanaka i rasprava radne skupine kroz informativne materijale i predstavljanje interesnim skupinama: nezaposlenim osobama, učenicima 8. razreda osnovnih škola te 3. i 4. razreda srednjih škola uz mogućnost direktnog kontakta i postavljanja pitanja poslodavcima. Aktivnosti će se provoditi u kolovozu.

46. Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

S ciljem obrazovanja i osposobljavanja kadrova kojih nedostaje na lokalnom tržištu rada, Grad Križevci u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije stipendira učenike, koji se školuju za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Križevaca. Stipendije iznose 700,00 kuna mjesečno po učeniku, a Grad Križevci financira polovicu iznosa. Korisnici stipendije obvezuju se nakon završenog školovanja raditi na području Grada Križevaca najmanje dvostruko vrijeme u odnosu na vrijeme za koje su primali stipendiju.

U okviru mjere 2.4., čiji je cilj porast zaposlenosti, u 2014. godini provodi se projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
47	T 301102	Žene – vodimo posao "on-line"!

47. Poticanje samozapošljavanja

Žene – vodimo posao "on-line"!

Glavni korisnik projekta je Siklósi Vállalkozók Egyesülete (Udruga poduzetnika u Siklósu), a Pučko otvoreno učilište Križevci sudjeluje kao projektni partner. Projekt se provodi u sklopu prekogranične suradnje IPA Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. pod nazivom "Women! Let's Do Business Online!". Glavni cilj projekta je provedba edukacije putem radionica i on-line vježbi ciljane skupine od 50 žena za pokretanje posla preko interneta. U sklopu projekta organiziraju se besplatni tečajevi za mađarske i hrvatske polaznice u sklopu kojega se prema nastavnim metodama i planovima iznosi gradivo za pokretanje on-line poslovanja/poduzetništva od samog prikupljanja ideja do tehničkih spoznaja potrebnih za ostvarenje.

PRIORITET 3
Podizanje kvalitete života građana

KOMPONENTA 1: Kultura i sport

Mjera 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture

U okviru mjere 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih kulturnih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana kroz povećanje broja i kvalitete kulturnih programa, u 2014. godini provode se sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
49	A 301501	Potpora kulturnim programima
50	K 301205	Razvoj multimedijskog kulturnog centra
51	A 400902 A 400903	Obnova kulturnih i sakralnih objekata

49. Potpora kulturnim programima

Križevci su grad bogate kulturne i povijesne baštine, a posljednjih se godina sve intenzivnije radi na stavljanju iste u funkciju turističkog i sveukupnog gospodarskog razvoja grada. Posebna se pozornost posvećuje kulturno-umjetničkom amaterizmu pa se tako kroz ovaj projekt osiguravaju sredstva za brojne kulturne programe. U 2012. godini, kroz EU projekt koji je provodila Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci u suradnji s Gradom Križevcima te Hrvatskim klubom "August Šenoa" iz Pečuha, započela je inicijativa za formiranje Zajednice udruga u kulturi Grada Križevaca, čiji je cilj bolje povezivanje udruga u kulturi na području grada i njihov intenzivniji zajednički rad na pripremi i provedbi kulturnih programa, obogaćivanje kulturne ponude grada te jačanje financijskog kapaciteta udruga za prijavu na natječaje za dodjelu potpora za kulturu iz EU fondova. U prvom polugodištu nastavljeno je podupiranje kulturno-umjetničkih programa koje organiziraju udruge u skladu s programom javnih potreba u kulturi.

50. Razvoj multimedijuskog kulturnog centra

Projekt rekonstrukcije bivšeg Doma HV-a i prenamjene u multimedijски kulturni centar započet 2010. godine privodi se kraju te se očekuje useljenje Gradske knjižnice "Franjo Marković" u nove prostore. S tim ciljem, u prvom dijelu godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- izvedeni su radovi ugovoreni u srpnju 2013. godine s rokom dovršetka u ožujku 2014. godine;
- obavljane su uzastopne reklamacije na propuste u izvođenju radova, poslani zapisnici izvođaču radova, nadzoru i osnivaču (izljevi vode uslijed kiše, problemi sa sensorima i video kamerama, reklamacija automatskih ulaznih vratiju...);
- izrađeni su troškovnici i proveden je postupak nadmetanja u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za 2. dodatne radove iz III. faze te je u siječnju 2014. godine sklopljen ugovor s rokom dovršetka u ožujku 2014. godine;
- izvršeni su radovi na drenaži, sanaciji podruma i hidroizolaciji te na fasadi zgrade;
- izvršena je primopredaja radova III. faze, kao i 1. i 2. dodatnih radova III. faze (zapisnik o primopredaji je potpisan 11.04.2014.);
- izvršene su pripreme za ugovaranje IV. faze radova.

51. Obnova kulturnih i sakralnih objekata

Križevci su grad bogate kulturne i sakralne baštine te je stoga od strateške važnosti očuvanje te baštine za buduće naraštaje, ali i u svrhu promocije i prezentacije posjetiteljima. Stoga će se u drugom dijelu godine provesti sljedeće radnje na očuvanju kulturne i sakralne baštine, za što su u prvom dijelu godine izvršene pripreme:

- rekonstrukcija krovišta Hrvatskog doma;
- rekonstrukcija pročelja crkve Sv. Florijana;
- rekonstrukcija pročelja crkve Sv. Save;
- rekonstrukcija vitraja Grkokatoličke katedrale;
- rekonstrukcija pročelja crkve u Apatovcu.

Mjera 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada

Cilj mjere je povećanje prepoznatljivosti Križevaca u regiji kroz održivo korištenje bogate kulturne i povijesne baštine u funkciji razvoja turizma i povećanja broja posjetitelja, a za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
53	A 300604	Križevačke tamburice
55	A 301303	Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

53. Križevačke tamburice

Za provedbu projekta *Križevačke tamburice* zadužena je Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a u prvom polugodištu uz redovni rad, sudjelovanje na natjecanjima i nastupe Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, tiskana je monografija povodom 35 godina Tamburaškog orkestra u 1.000 primjeraka.

55. Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

Projektom orijentacije muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Križevaca nastoji se bogatu križevačku kulturnu i povijesnu baštinu na zanimljiv i poučan način približiti građanima, posjetiteljima i turistima, ujedno promičući brand ideju Križevaca kao grada koji gostima nudi spoj urbanog i ruralnog okruženja izgrađenog na temeljima tradicije slobodnoga kraljevskoga grada. Provedba projekta započela je u 2013. godini, a u 2014. je nastavljena nabava multimedijske opreme za potrebe modernizacije Gradskog muzeja Križevci i to nabavom ekrana na dodir sa softverom i ugrađenim računalom, koji je pušten u pogon tijekom Noći muzeja u siječnju 2014. godine uz demonstraciju tzv. virtualnog muzeja, s predmetima i podacima svih muzejskih zbirki. Osim nabave opreme, projekt je obuhvatio i organizaciju raznih izložbi i predavanja:

- Noć muzeja, (31.01.2014.): izložba fotografija "Križevčani u Prvom svjetskom ratu" te predavanja "Svakodnevni život u SZ Hrvatskoj u vrijeme Prvoga svjetskoga rata", "Križevci u vrijeme Prvoga svjetskoga rata", "Marcel Kiepach i njegova pogibija u Prvom svjetskom ratu" uz glazbeni program te pripremu i degustaciju jela kakva su se pripremala na bojišnici u Prvom svjetskom ratu u suradnji sa Srednjom školom "Ivan Seljanec" Križevci;
- Izložba "Križevci okom kamere" (09.-26.04.2014.) – izložba povodom Dana grada uz izlaganje radova tridesetak autora – turistička promocija pejzaža i značajnih objekata u gradu putem autorskih fotografija;
- Međunarodni dan muzeja (17.05.2014.) – izložba križevačkih kolekcionara u atriju Galerije – zbirke militarija, starih razglednica, filatelija i numizmatika.

Mjera 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

U okviru mjere 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih sportskih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšanje pristupa informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije, u 2014. godini se provodi sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
59	A 301602	Sufinanciranje rada sportskih klubova

59. Sufinanciranje rada sportskih klubova

U okviru projekta sufinanciranja rada sportskih klubova osigurana su sredstva za rad sportskih klubova s ciljem uključivanja velikog broja mladih u bavljenje sportom, promocije sporta kao zdravog načina života te promocije Križevaca kroz sportske rezultate. Za provedbu projekta zadužena je Zajednica športskih udruga Križevci, koja koordinira rad sportskih klubova i razvoj sporta na području Križevaca, a kroz projekt se potiče rad sportskih klubova u skladu s financijskim i programskim planom i to za sljedeće sportove: košarka, nogomet, rukomet, borilački sportovi, atletika, tenis, odbojka, šah, kuglanje, motociklistički sport, boćanje, streljaštvo, stolni tenis, ribolovni sport. Uz to, provodi se i program školovanja sportskih djelatnika, a osigurana su i sredstva za programe sportskih klubova i plasmane te za kategorizirane sportaše.

Informiranje građana – baza križevačkog sporta i izrada promotivnih materijala

U 2013. godini provodio se projekt informiranja građana putem izrade web stranice kao baze križevačkog sporta, a obuhvaćao je izradu informacijskog sustava (baza sportova, sportskih klubova, lokacija sportskih objekata i igrališta, vijesti, savjeta, galerija slika i videa, rasporeda utakmica, rasporeda treninga, rezultata i tablica) registraciju domene i zakup hostinga, vizualni dizajn logotipa, stranica, memorandumima i letaka. Za ovu namjenu registrirana je domena www.krizevackisport.com, izrađen je informacijski sustav - baza sportova, sportskih klubova, lokacija sportskih objekata i igrališta.

Projekt je krajem 2013. godine bio u završnoj fazi, ali web stranica još nije bila spremna za objavu zbog izrade administratorskog sučelja za upravljanje bazom, što isprva nije bilo planirano, ali je ustanovljeno da je nužno za provedbu projekta. Tada je preostalo još izraditi korisničke profile sportaša i trenera, aplikaciju za mobilne uređaje te analizu broja sportaša po sportovima i uzrastima. Navedene aktivnosti su završene početkom 2014. godine te je web stranica stavljena u funkciju.

KOMPONENTA 2: Usluge građanima

Mjera 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

U okviru mjere 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga, čiji je cilj povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te socijalne skrbi, u 2014. godini se provode sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
62	K 400601	Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe
63	A 302001 T 302002 A 302003 A 302004	Potpora osobama u socijalnoj potrebi

62. Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

Projekt obuhvaća izgradnju dodatnih stambenih jedinica na već postojećem objektu u Cubincu u svrhu zbrinjavanja obitelji u stanju socijalne potrebe. Grad izrađuje projektну dokumentaciju za izgradnju navedenih stambenih jedinica. U prvom polugodištu pokrenut je postupak za odabir najpovoljnijeg izvođača glavnog i izvedbenog projekta.

63. Potpora osobama u socijalnoj potrebi

S ciljem pružanja osnovnih životnih uvjeta osobama u socijalnoj potrebi, u okviru Programa pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi u prvom dijelu godine utrošeno je 152.075,02 kn za provedbu socijalnih politika, i to za pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi (jednokratne pomoći) te pomoći roditeljima.

Mjera 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

Cilj mjere je unaprjeđenje postojeće komunalne, stambene i druge infrastrukture u svrhu poboljšanja životnog standarda građana.

68. Izgradnja odvodnje

U okviru projekta izgradnje odvodnje financiraju se troškovi nastali prilikom ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te kanalizacijske mreže na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci.

69. Izgradnja vodovodne mreže

Kroz projekt izgradnje vodovodne mreže financiraju se troškovi nastali prilikom ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za gradnju, odnosno rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava, uključujući troškove vodnog doprinosa, za Grupni vodovod Križevci, podsustav Križevci-jugozapad.

70. Izgradnja nerazvrstanih cesta

U 2014. godini provodi se modernizacija nerazvrstane ceste Veliki Potočec – Široko Brezje te priprema projektne dokumentacije za cestu u Ulici Stjepana Radića – Posrednji Put te za rekonstrukciju ceste u Ulici Marijana Detonija – Dragutina Renarića u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

71. Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i izgradnju stanova s ciljem pružanja potpore mladim obiteljima u rješavanju stambenih pitanja kroz određeno vremensko razdoblje. U okviru projekta u drugom dijelu godine izvest će se pripremni radovi na izgradnji triju stambeno-poslovnih kuća u nizu na lokaciji u naselju Karane.