

Grad Križevci  
Ivana Zakmardija 12  
48260 Križevci

Klasa: 302-01/15-01/3  
Urbroj: 2137/02-01/04-15-3  
Križevci, 31.07.2015.



---

**STRATEGIJA RAZVOJA  
GRADA KRIŽEVACA  
2013.-2018.**

---

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI  
STRATEGIJE ZA RAZDOBLJE  
I. – VI. 2015.**

---

## UVOD

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za 2015. godinu utvrđene su osnovne operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada Križevaca za 2015. godinu. Za provedbu navedenih projekata imenovan je tim od 13 osoba, najvećim dijelom zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika, koji su, u okviru svog redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, odgovorni za to da se sredstva osigurana za provedbu strateških projekata na naučinkovitiji način utroše za dostizanje strateških ciljeva i prioriteta Grada. Tim pod vodstvom Upravnog odjela za gospodarstvo i financije čine:

1. Anđelko Nervo, Grad Križevci
2. Darko Masnec, Grad Križevci
3. Mladen Tenodi, Grad Križevci
4. Ljiljana Stojsavljević-Križan, Grad Križevci
5. Ante Jukica, Grad Križevci
6. Marijan Jakopović, Grad Križevci
7. Marija Podolski, Grad Križevci
8. Melita Habdija, Pučko otvoreno učilište Križevci
9. Marjana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
10. Branka Špoljar, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci
11. Draženko Kovačić, Zajednica športskih udruga Grada Križevaca
12. Olinka Gjigaš, Turistička zajednica Grada Križevaca
13. Marija Škrlec, Udruženje obrtnika Križevci

Akcijskim planom definirana je i obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o provedbi strateških projekata, i to na način da su članovi tima - osobe zadužene za provedbu projekata, dužni dostaviti voditelju provedbe Strategije polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi projekata za koje su zaduženi, nakon čega se priprema objedinjeno polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi Strategije.

U skladu s odredbama Akcijskog plana, izrađeno je ovo polugodišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine.

## PRIORITET 1

### Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

#### KOMPONENTA 1: POLJOPRIVREDA

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
<b>Mjera 1.1. Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama</b>		
1	A 200310	Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
2	A 301104	Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima EU
4	A 200310	Poticanje eko-proizvodnje
5	A 200304	Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec
6	A 200310	Poticanje korištenja uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
<b>Mjera 1.2. Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija</b>		
7	A 200310	Potporna udruživanju poljoprivrednika
8	A 200310	Poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
<b>Mjera 1.3. Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda</b>		
10	A200310	Od proizvođača do potrošača

#### 1. Izrada namjenske pedološke karte križevačkoga područja

U okviru projekta izrade namjenske pedološke karte križevačkoga područja prethodnih je godina pokrenut postupak sklapanja ugovora za pedološku analizu tla s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima (VGUK). VGUK je na osnovu toga prišlo izradi baza postojećih analiza i potreba koje postoje za pojedina područja, kako bi se u skladu s programom mogle provesti pojedinačne analize te je pripremljen plan realizacije projekta kroz 4 faze. U 2014. godini počela je provedba 1. faze: razvrstavanje do sada poznatih podataka (unošenje u elektronsku bazu podataka rezultata svih analiziranih uzoraka i njihova raspodjela u razrede pogodnosti), nabava karata područja i unošenje oznaka pogodnosti tla na odgovarajuće lokacije na kartama.

U 2015. godini, na osnovu stručnog mišljenja VGUK (agro-kemijski laboratorij), sortiranje i razvrstavanje postojećih rezultata prijašnjih analiza obustavljeno je, budući da je tijekom provedbe ustanovljeno da ti podaci više nisu relevantni (istraživanja stara preko 5 godina) i rezultati analiza nisu bilježeni na način da se stvori baza o stanju plodnosti tla, gdje bi svi podaci bili dostupni na jednom mjestu. U drugom polugodištu planira se reorganizacija ove aktivnosti, kako bi se moglo pristupiti uzorkovanju tla te laboratorijskim ispitivanjima.

#### 2. Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije

Nositelj projekta edukacije poljoprivrednika i certificiranja prema standardima Europske unije je Pučko otvoreno učilište Križevci, a u 2015. godini priprema se program izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Provedba verificiranog programa planirana je za 2016. godinu.

## 5. Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec

U okviru projekta poticanja proizvodnje autohtonog vina Klešćec u prvom polugodištu 2015. godine su provedene sljedeće aktivnosti:

- analize klonskih kandidata sorte Klešćec: ampelografija, uvometrija, analiza biljnog materijala i drugo;
- analize biljnog materijala;
- proizvodnja baznog materijala sorte Klešćec s 20 VF klonskih kandidata u Geisenheim-u;
- kontrolirane mjere agrotehnike i mjere zaštite klonskih kandidata;
- podizanje rasadnika, ograda, priprema tla, sadnja, postavljanje naslona, agrotehnika i mjere zaštite;
- klonska selekcija;
- registracija rasadnika.

Aktivnosti u okviru projekta odvijaju se prema planu, no javio se problem pri proizvodnji 2.000 planiranih baznih klonskih kandidata sorte Klešćec. Razlog tome su prve virološke analize na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, koje su upućivale na relativno veći broj zdravih (VF) klonskih kandidata, a dodatne virološke analize na Institutu u Geisenheimu svele su taj broj samo na 20 zdravih klonskih kandidata. U prvoj godini proizvodnje (2014.) došlo se tek do 543 bazna cijepa klonskih kandidata sorte Klešćec umjesto planiranih 2.000 pa je postupak cijepljenja ponovljen i u 2015. godini. Ovim tempom bit će potrebne najmanje još dvije godine da se dođe do planiranih 2.000 klonskih kandidata u rasadniku matičnih plemki sorte Klešćec na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.

Za drugu polovicu 2015. godine u planu je

- ponovna sadnja klonskih kandidata u rasadniku matičnih plemki sorte Klešćec proizvedenih u 2015., ponovno podizanje naslona;
- nastavak agrotehnike i mjera zaštite tijekom 2015. godine;
- redovna kontrola rasadnika;
- nastavak analize klonskih kandidata sorte Klešćec: ampelografija, uvometrija, analiza biljnog materijala i drugo;
- nastavak genetičke analize unutar-sortne varijabilnosti (n=48) metodom S-SAP markera za procjenu stupnja klonskih razlika na razini genotipa sorte Klešćec;
- početak proizvodnje certificiranog sadnog materijala sorte Klešćec.

## Ostali projekti u poljoprivredi

Ostali projekti vezani uz poticanje razvoja poljoprivrede odnose se na dodjelu potpora za pojedine namjene definirane u Strategiji i Proračunu Grada Križevaca za 2015. godinu. Javni pozivi raspisat će se u drugoj polovici godine za poticanje eko-proizvodnje, korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, udruživanje poljoprivrednika, stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama ("Od proizvođača do potrošača") te za upravljanje rizicima u poljoprivredi, a obuhvatit će cijelu 2015. godinu.

## KOMPONENTA 2: Poduzetništvo

### Mjera 1.4. Poticanje poduzetničke klime

U okviru mjere 1.4. Poticanje poduzetničke klime, čiji je cilj potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
12	A 200213	Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
13		Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
14		Potpora kod novih zapošljavanja
15		Potpora kod novih investicija
16		Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
17		Potpora u osvajanju novih tržišta

### Potpore poduzetništvu i obrtništvu

Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu raspisat će se za sve namjene, kao što je i planirano u Strategiji razvoja te Proračunu Grada u drugoj polovici godine, a obuhvatit će cijelu 2015. godinu. Potpore će se dodjeljivati kao potpore za osnivanje poduzeća i obrta, potpore poduzećima i obrtima u početnom periodu poslovanja, potpore kod novih zapošljavanja, potpore kod novih investicija, potpore kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda te potpore za osvajanje novih tržišta.

U okviru mjere 1.5. Razvoj poslovne infrastrukture, čiji je cilj osigurati adekvatnu poslovnu infrastrukturu za poticanje gradnje novih proizvodnih pogona te investicije u području inovacija i novih tehnologija, koje nose visoku dodanu vrijednost i zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
20	K 200601	Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

## 20. Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

Projekt je započeo je u 2012. godini, osmišljavanjem Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na području bivše vojarne u prostorima hangara uz planiranje dogradnje upravne zgrade koja bi povezivala postojeće hangare. Projekt je prepoznat od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u travnju 2013. godine potpisan ugovor o sufinanciranju 85% troškova izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje građevinske dozvole za navedenu investiciju. Početkom 2014. godine dovršena je projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci te je temeljem pripremljene projektne dokumentacije ishođena građevinska dozvola.

U veljači 2014. godine projekt gradnje Tehnološkog parka i razvojnog centra, ukupne vrijednosti 34.214.000,00 kuna, je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijava "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu" u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo 4. prosinca 2013. godine. Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 11. kolovoza 2014. godine Gradu Križevcima se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta "Razvojni centar i tehnološki park Križevci" u ukupnom iznosu 33.817.117,60 kuna. Ugovor je potpisan 01.10.2014. godine, nakon čega je počela realizacija projekta. U 2014. godini provedene su početne radnje na provedbi projekta – projekt je predstavljen javnosti, izrađeni su promotivni materijali te je započeta priprema natječajne dokumentacije za radove na rekonstrukciji i dogradnji Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na prostoru hangara na području bivše vojarne.

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. Budući da je u prvom postupku javne nabave značajno prekoračena planirana vrijednost, postupak je poništen, nakon čega se pristupilo racionalizaciji projekta te je u tijeku novi postupak javne nabave.

## KOMPONENTA 3: Turizam

### Mjera 1.7. Razvoj turističke infrastrukture

U okviru mjere 1.7. Razvoj turističke infrastrukture, čiji je cilj stvoriti preduvjete za nesmetani razvoj privatnih inicijativa i investicija u području turizma, putem izgradnje i uređenja javnih površina i objekata koji su u funkciji turizma, u 2015. godini provodi se sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
28	A 201003	Razvoj biciklističkih staza (BA biking)

#### 28. Razvoj biciklističkih staza

##### Osnovne informacije o projektu

Projekt "BA biking" punog naziva "Biciklom od Balatona do Jadrana" proveli su Grad Križevci kao nositelj, odnosno glavni korisnik i mađarski partner Općina Balatonszemes u razdoblju od 01.05.2014. do 31.12.2015. godine. Projekt je sufinanciran je od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. u visini 85% njegove ukupne vrijednosti koja iznosi 925.630,00 EUR. Proračun Grada Križevaca u ovom projektu iznosi 591.650,00 EUR dok je proračun Općine Balatonszemes 333.980,00 EUR.

Glavni cilj projekta je izgradnja manjih, kapilarnih dijelova buduće biciklističke rute Balaton-Jadran, kao potpora održivom razvoju turizma u regiji. Ovim se projektom nije gradila glavna dionica budućeg međunarodnog biciklističkog koridora Balaton-Jadran, već projekt daje prijedlog prvog dijela tog međunarodnog biciklističkog pravca od Balatonszemesa do Križevaca te su, nadalje, na točkama na tom pravcu - u Križevcima i Balatonszemesu izgrađene kraće, kapilarne, gradske dionice biciklističkih staza, koje imaju za cilj dulje zadržati posjetitelje, goste, turiste, ali i prolaznike na ovom području, nudeći im nove mogućnosti turističkog obilaska, rekreacije i aktivnog odmora.

##### Aktivnosti provedene u 2014. godini

Projekt je predstavljen na početnoj konferenciji 20.05.2014., a 30.06.2014. održano je potpisivanje Ugovora o subvenciji i konferencija za novinare. U okviru projekta u 2014. godini organizirane su dvije biciklijade – prva na kojoj je sudjelovalo oko 130 sudionika održana je 13.07.2014. godine uz Skaville festival te druga na kojoj je sudjelovalo nešto više od 110 sudionika 21.09.2014. godine uz Dan europske suradnje. Krajem godine započeta je i priprema natječaja za radove na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu.

##### Aktivnosti provedene u prvom polugodištu 2015. godine

Natječaj za izvođenje radova na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu je raspisan 23. siječnja 2015. godine s rokom za podnošenje ponuda 27. ožujka 2015. godine. Po završetku procesa ocjenjivanja ponuda s uspješnim ponuditeljem ugovor je potpisan 08. lipnja 2015. godine te su radovi u tijeku. U prvom polugodištu organizirana je i izložba u suradnji s Gradskim muzejom pod nazivom "Biciklom u povijest", gdje su bili izloženi bicikli, od kojih su neki stari i preko 70 godina, ali i medalje te drugi biciklistički rekviziti.

U okviru mjere 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža grada, u 2015. godini provodi se projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
31	A 200403	Marketing turističkih manifestacija i proizvoda (Promocija križevačke kulturne baštine)

### 31. Marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Projekt marketinga turističkih manifestacija i proizvoda dugoročno je zamišljen kao ulaganje u promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti križevačkoga kraja. U 2015. godini te se aktivnosti provode kroz djelovanje Križevačke djevojačke straže, koja svojim nastupima pomaže očuvanju povijesne baštine te promociji i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude Križevaca. Tijekom prve polovice 2015. godine Križevačka djevojačka straža nastupila je na događanjima:

15.01.2015.	Izbor najsportaša 2014. godine - Križevci
18.01.2015.	Prisega Zrinskih kadeta - Budimpešta
24.01.2015.	Noć prvaka HAK - Križevci
24.01.2015.	Nastup kod Potkalničkih konjara - Gregurovec
14.02.2015.	Maskenbal - Križevci
14.02.2015.	Generalna proba za inauguraciju predsjednice Republike Hrvatske
15.02.2015.	Inauguracija predsjednice Republike Hrvatske
16.02.2015.	Proglašenje najsportaša Koprivničko –križevačke županije - Križevci
14.-15.03.2015.	Dan grada Požege
20.03.2015.	Proslava 5. obljetnice Bjelovarsko-križevačke biskupije i biskupskog ređenja
21.03.2015.	20. obljetnica rada Hrvatskog sokola - Osijek
12.-13.04.2015.	Dan grada Pregrade
23.04.2015.	Đurđevo pod lipom - Križevci
24.04.2015.	Dan grada Križevaca
25.04.2015.	Dan Mađimurske županije
26.04.2015.	Turopoljsko Jurjevo - Velika Gorica
01.05.2015.	Nastup s Potkalničkim konjarima - Subotica
30.05.2015.	Dan grada Sveta Nedjelja
30.05.2015.	Dan branitelja Grada Zagreba - mimohod
12.-14.06.2015.	Križevačko Veliko spravišće - Križevci
27.06.2015.	Manifestacija kod konjarskih vatri - Županja
28.06.2015.	Moto utrka - Križevci

te mnogim drugim događanjima u Križevcima i okolici.



**PRIORITET 2**  
**Ulaganje u znanje i zapošljavanje**

**KOMPONENTA 2: Tržište rada**

**Mjera 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada**

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, za 2015. godinu planirana je provedba projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
45	T 301105	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada
46	A 300904	Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

**45. Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada**

U svrhu boljeg povezivanja obrazovnog sustava na području Grada te lokalnog tržišta rada, zadatak nositelja ovog projekta, Pučkog otvorenog učilišta Križevci je organizirati i koordinirati radnu skupinu, koja okuplja predstavnike relevantnih institucija (osnovne i srednje škole, Visoko gospodarsko učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruženje obrtnika, Križevački poduzetnički centar, predstavnici poslodavaca), s ciljem unaprijeđenja dijaloga o potrebama poslodavaca te na koji se način u okvirima zakonskih mogućnosti Grad i predstavnici obrazovnog sektora mogu uključiti u omogućavanje osposobljavanja radne snage prema potrebama poslodavaca. Planirano je sažimanje rezultata sastanaka i rasprava radne skupine kroz informativne materijale i predstavljanje interesnim skupinama: nezaposlenim osobama, učenicima 8. razreda osnovnih škola te 3. i 4. razreda srednjih škola uz mogućnost direktnog kontakta i postavljanja pitanja poslodavcima. Aktivnosti će se provesti u drugoj polovici 2015. godine.

**46. Sufinanciranje deficitarnih zanimanja**

S ciljem obrazovanja i osposobljavanja kadrova kojih nedostaje na lokalnom tržištu rada, Grad Križevci u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije stipendira učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Križevaca. Stipendije iznose 700,00 kuna mjesečno po učeniku, a Grad Križevci financira polovicu iznosa. Korisnici stipendije obvezuju se nakon završenog školovanja raditi na području Grada Križevaca najmanje dvostruko vrijeme u odnosu na vrijeme za koje su primali stipendiju.

**PRIORITET 3**  
**Podizanje kvalitete života građana**

**KOMPONENTA 1: Kultura i sport**

**Mjera 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture**

U okviru mjere 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih kulturnih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana kroz povećanje broja i kvalitete kulturnih programa, u 2015. godini provode se sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
49	A 301501	Potporna kulturnim programima
50	K 301205	Razvoj multimedijskog kulturnog centra
51	A 400902 A 400903	Obnova kulturnih i sakralnih objekata

**49. Potpora kulturnim programima**

U 2015. godini Grad Križevci kroz sufinanciranje i financiranje programa rada udruga u području kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma, obogaćuje kulturnu ponudu sugrađanima i posjetiteljima Grada Križevaca. Svoj doprinos u ostvarenju ovoga cilja daju udruge koje kroz svoje aktivnosti na različitim područjima kulture provode razne kulturne programe.

**50. Razvoj multimedijskog kulturnog centra**

Projekt rekonstrukcije bivšeg Doma HV-a i prenamjene u multimedijski kulturni centar započeo 2010. godine priveden je u prvoj polovici 2015. godine kraju - nastavljeni su i završeni radovi na bivšem Domu HV-a u svrhu osiguranja adekvatnog prostora za Gradsku knjižnicu "Franjo Marković" Križevci te njenu transformaciju prema multimedijском kulturnom centru, koji neće pružati samo knjižničarske usluge, već širok spektar različitih kulturnih programa, služeći se suvremenim multimedijским pomagalicama. U prvoj polovici 2015. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- završetak 4. faze radova;
- dobivanje energetske certifikata zgrade;
- tehnički pregled za izvedene radove iz III. i IV. faze;
- preuzimanje radova i dobivanje potrebnih certifikata;
- dobivanje uporabne dozvole;
- preseljenje Gradske knjižnice u novi prostor.

Zbog količine i zahtjevnosti radova, rokovi dovršetka IV. faze radova Ugovorom su bili predviđeni do 01.12.2014. godine, no zbog lošeg vremena, kompleksnosti radova, izmjena u tehničkoj dokumentaciji te usklađivanja elektroinstalacija i automatske regulacije strojarskih instalacija Aneksom ugovora rokovi su produženi do 10.02.2015. Tehnički pregled obavljen je 17.02.2015. godine, a primopredaja izvršenih radova obavljena je 22.04.2015. godine. U drugoj polovici godine provest će se nabava i montaža te instalacija opreme.

## **51. Obnova kulturnih i sakralnih objekata**

U okviru projekta obnove kulturnih i sakralnih objekata u prvoj polovici 2015. godine provedene su sljedeće aktivnosti na očuvanju kulturne i sakralne baštine:

### **Kulturni objekti**

Izvodi se VI. (posljednja) faza radova na rekonstrukciji krovništva zgrade Hrvatskog doma u Križevcima. Završetak radova očekuje se u drugoj polovici godine.

### **Sakralni objekti**

U rujnu 2014. godine Ministarstvu kulture je prijavljeno ukupno 9 zaštićenih kulturnih dobara na području Grada te se očekuje završetak postupka ocjene prijavljenih projekata pri Ministarstvu i objava rezultata, nakon čega će se u drugoj polovici godine pristupiti provedbi odobrenih projekata, sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

### Mjera 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada

U okviru mjere 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji kroz održivo korištenje bogate kulturne i povijesne baštine u funkciji razvoja turizma i povećanja broja posjetitelja, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
53	A 300604	Križevačke tamburice

#### 53. Križevačke tamburice

Za provedbu projekta Križevačke tamburice zadužena je Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a u prvom polugodištu 2015. godine uz redovni rad, održan je nastup Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci na 38. Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 09.05.2015. godine, gdje je osvojeno 96,00 bodova i zlatna plaketa "Tambura Paje Kolarića".

### Mjera 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

U okviru mjere 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih sportskih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšanje pristupa informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije, u 2015. godini se provodi sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
59	A 301602	Sufinanciranje rada sportskih klubova

#### 59. Sufinanciranje rada sportskih klubova

U okviru projekta sufinanciranja rada sportskih klubova osigurana su sredstva za rad sportskih klubova s ciljem uključivanja velikog broja mladih u bavljenje sportom, promocije sporta kao zdravog načina života te promocije Križevaca kroz sportske rezultate. Za provedbu projekta zadužena je Zajednica športskih udruga Križevci, koja koordinira rad sportskih klubova i razvoj sporta na području Križevaca, a kroz projekt se poticao rad sportskih klubova u skladu s financijskim i programskim planom, i to za sljedeće sportove: košarka, nogomet, rukomet, borilački sportovi, atletika, tenis, odbojka, šah, kuglanje, motociklistički sport, boćanje, streljaštvo, stolni tenis, ribolovni sport. Uz to, osigurana su i sredstva za programe sportskih klubova i plasmane te za kategorizirane sportaše.

## KOMPONENTA 2: Usluge građanima

### Mjera 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

U okviru mjere 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga, čiji je cilj povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te socijalne skrbi, u 2015. godini provode se projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
62	K 400601	Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe
63	A 302001 A 302002 A 302003 A 302004	Potporna osobama u socijalnoj potrebi

#### 62. Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

Projekt obuhvaća izgradnju dodatnih stambenih jedinica na već postojećem objektu u Cubincu u svrhu zbrinjavanja obitelji u stanju socijalne potrebe. U okviru ovog projekta u prvoj polovici 2015. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade 1 u Cubincu (kuća u nizu sa tri stana) te su radovi u tijeku, a njihov završetak očekuje se u drugoj polovici godine.

#### 63. Potpora osobama u socijalnoj potrebi

S ciljem pružanja osnovnih životnih uvjeta osobama u socijalnoj potrebi, u okviru Programa pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi osigurana su sredstva za pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi (jednokratne pomoći), pomoći za grijev i pomoći roditeljima.

## Mjera 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

U okviru mjere 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojeće komunalne, stambene i druge infrastrukture u svrhu poboljšanja životnog standarda građana, za 2015. godinu planirani su sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.		Naziv projekta
68	K 400303	Izgradnja odvodnje	Izgradnja kanalizacije u Istarskoj ulici
	K 400302		Rekonstrukcija kanalizacije na Trgu bana Lackovića
	T 400304		Projektiranje razdjelne kanalizacije u Ulici M. Kiepacha
69	K 400202	Izgradnja vodovodne mreže	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže
	K 400204		Rekonstrukcija vodovodne mreže u Istarskoj ulici
	K 400205		Rekonstrukcija vodovodne mreže u Tomislavovoj ulici
70	K 400403	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Glavni projekt - ulica S. Radića - Posrednji put
	K 400405		Glavni projekt – cesta M. Detonija - D. Renarića
	K 400418		Izgradnja Potočke ulice
	A 400419		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

### 68. Izgradnja odvodnje

Nositelj projekata koji se odnose na projektiranje i izgradnju odvodnje na području Križevaca je Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. Grad sufinancira aktivnosti projektiranja i gradnje odvodnje, a za 2015. godinu planirani su sljedeći projekti:

- izgradnja kanalizacije u Istarskoj ulici,
- rekonstrukcija kanalizacije i priključaka na Trgu bana Lackovića te
- projektiranje razdjelne kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha.

U prvom polugodištu 2015. godine započete su pripremne radnje vezano uz zamjenu dotrajale ulične kanalizacije i priključaka u Istarskoj ulici te rekonstrukciju kanalizacije na Trgu bana Lackovića u Križevcima.

### 69. Izgradnja vodovodne mreže

Grad sufinancira aktivnosti izgradnje vodovodne mreže, gdje je nositelj projekta Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., a za 2015. godinu planirani su sljedeći projekti:

- gradnja sekundarne vodovodne mreže,
- rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Istarskoj ulici te
- rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Tomislavovoj ulici.

U prvom polugodištu 2015. godine započete su pripremne radnje vezano uz rekonstrukciju vodovodne mreže u Istarskoj ulici.

## 70. Izgradnja nerazvrstanih cesta

U 2015. godini planiran je završetak izrade glavnog projekta ceste Ulica Stjepana Radića - Posrednji put, izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste Ulica Marijana Detonija – Ulica Dragutina Renarića te izgradnja Potočke ulice. Kako bi se omogućila obnova i modernizacija drugih nerazvrstanih cesta u narednim godinama, radi se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nerazvrstane ceste, što je također preduvjet za prijavu projekata modernizacije istih na natječaje financirane sredstvima Europske unije.

Krajem prve polovice 2015. godine glavni projekt ceste Ulica Stjepana Radića-Posrednji put nalazi se u fazi konačnog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, kako bi se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije, kao i glavni projekt rekonstrukcije ceste Marijana Detonija - Dragutina Renarića. Vezano uz izgradnju Potočke ulice, u svibnju je potpisan ugovor o izvođenju radova izgradnje pješačke staze u Potočkoj ulici s izvođačem te je projekt u tijeku. Završetak radova predviđen je do kraja 2015. godine.