

Raspored provođenja deratizacije na području grada Križevaca

Tretman sustavne preventivne deratizacije na području Grada Križevaca provodit će se od 18. travnja do 16. svibnja 2017. godine prema sljedećem rasporedu:

<u>18.04.2017.</u>	<u>08.05.2017.</u>
CAREVDAR	CUBINEC
STARI BOŠNJANI	CUBINEC GORNJI
NOVI BOŠNJANI	CUBINEC DONJI
MALI CAREVDAR	VELIKI POTOČEC
MALE SESVETE	ŠIROKO BREZJE
VELIKE SESVETE	PRIKRAJ KRIŽEVAČKI
KOSTADINOVAC	<u>09.05.2017.</u>
POBRĐANI VOJAKOVAČKI	KRIŽEVAČKA POLJANA
DONJARA	ERDOVEC
<u>19.04.2017.</u>	PODGAJEC
VOJAKOVEČKI KLOŠTAR	GRAČINA
MIČEVAC	DIJANKOVEC
VOJAKOVAC	<u>10.05.2017.</u>
RAJIĆI VOJAKOVEČKI	SVETI MARTIN
VUJIĆI VOJAKOVEČKI	ĐURĐIC NOVI
ČABRAJI	ĐURĐIC STARI
<u>20.04.2017.</u>	ĐURĐIC
RUŠEVAC	KUNDEVAC
POVELIĆ	ŠPIRANEC
VEČESLAVEC	STARA VES
MAJUREC	BUKOVJE
LEMEŠ KRIŽEVAČKI	<u>11.05.2017.</u>
<u>21.04. do 24.04.2017.</u>	MALI RAVEN
GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	LEMEŠ
<u>24.04. do 28.04.2017.</u>	DOLJANEC
GRADSKA ČETVRT CENTAR	DUBOVEC D.
<u>02.05. do 03.05.2017.</u>	DUBOVEC G.
GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD	DUBOVEC S.
<u>04.05.2017.</u>	BRCKOVČINA
KRIŽEVAČKI IVANEC	DONJA BRCKOVČINA
GORNJA GLOGOVNICA	GORNJA BRCKOVČINA
SVETA HELENA	<u>12.05.2017.</u>
DONJA GLOGOVNICA	BOJNIKOVEC
JARČANI	VELIKI RAVEN
<u>05.05.2017.</u>	PAVLOVEC RAVENSKI
MARINOVAC	NOVAKI RAVENSKI
VOJAKOVAČKI OSIJEK	BEKETINEC
ŽIBRINOVEC	KUČARI
APATOVEC	SLAVIČKI
CUBINEC	MARTINCI
	<u>15.05., 16.05.2017.</u>
	Kanali i vodotoci

U slučaju lošeg vremena(kiša,...) plan izvođenja deratizacije pomiče se za broj kišnih dana.