

II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

Naziv naručitelja: GRAD KRIŽEVCI

Godina: 2020

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | OPMV/2020-1 | Modernizacija nerazvrstanih cesta: odvojak u Ulici kralja Tomislava i Pušća u Križevcima | 45233226-9 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 02/2020 | 6 mjeseci | 03.01.2020 | | | |
| 2 | OPMV/2020-2 | Rekonstrukcija Ulice Dragutina Renarića u Križevcima | 45233140-2 | 900.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01/2020 | 6 mjeseci | 21.01.2020 | | | Izmijenjena |
| | OPMV/2020-2 | Rekonstrukcija Ulice Dragutina Renarića u Križevcima | 45233140-2 | 1.600.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 01/2020 | 6 mjeseci | 03.01.2020 | 21.01.2020 | | |
| 3 | OPMV/2020-3 | Rekonstrukcija Ulice Tome Sermagea i Ulice kralja Zvonimira u Križevcima sa javnom rasvjetom | 45233140-2 | 1.300.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 02/2020 | 7 mjeseci | 03.01.2020 | | | |
| 4 | OPMV/2020-4 | Rekonstrukcija Ulice Frana Gundruma u Križevcima | 45233140-2 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 05/2020 | 4 mjeseca | 03.01.2020 | | | |
| 5 | JNI/2020-1 | Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod željezničke stanice u Križevcima | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 04/2020 | | 03.01.2020 | | | |
| 6 | JNI/2020-2 | Proširenje skate parka u Ulici F. Tuđmana | 45212210-1 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 03/2020 | 2 mjeseca | 03.01.2020 | | | |
| 7 | JNI/2020-3 | Oprema za dječja igrališta | 37535200-9 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | | | |
| 8 | JNI/2020-4 | Usluga održavanja dječjih igrališta | 50870000-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | | | |
| 9 | JNI/2020-5 | Radovi u parku u Ulici Franje Tuđmana u Križevcima | 45112711-2 | 240.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | | | |
| 10 | JNI/2020-6 | Radovi u parku u Ulici kralja Tomislava u Križevcima | 45112711-2 | 310.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 21.01.2020 | | | Izmijenjena |
| | JNI/2020-6 | Radovi u parku u Ulici kralja Tomislava u Križevcima | 45112711-2 | 240.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | 21.01.2020 | | |

II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|-----------------------------|----|--------------|---------|-------------|------------|--------|
| 11 JN/2020-7 | Uređenje i opremanje autobusnih stajališta | 44212321-5 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | | 03.01.2020 | | |
| 12 JN/2020-8 | Izgradnja spomen obilježja braniteljima u Križevcima | 45212352-8 | 240.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | | 03.01.2020 | | |
| 13 OPMV/2020-5 | Uređenje poučne staze u Čabrajima | 45233160-8 | 570.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 03/2020 | 5 mjeseci | 03.01.2020 | |
| 14 JN/2020-9 | Izgradnja mitvačnice u Apatovcu | 45200000-9 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | 01/2020 | | 03.01.2020 | |
| 15 OPMV/2020-6 | Rekonstrukcija atletskog trkališta s borilištima te pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu Križevci - II. faza | 45236119-7 | 1.200.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 03/2020 | 4 mjeseca | 03.01.2020 | |
| 16 JN/2020-10 | Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom | 45454100-5 | 270.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | |
| 17 OPMV/2020-7 | Rekonstrukcija i uređenje konferencijske dvorane u Križevcima | 45454100-5 | 1.200.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 05/2020 | 4 mjeseca | 03.01.2020 | |
| 18 OPVV/2020-1 | Energetska usluga – Provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim svjetilkama u sustavu javne rasvjete Grada Križevci | 71314200-4 | 6.242.569,60 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 02/2020 | 120 mjeseci | 03.01.2020 | |
| 19 JN/2020-11 | Poštanske usluge za 2020. godinu | 64110000-0 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | | | 03.01.2020 | |
| 20 JN/2020-12 | Mobilni telefoni | 32250000-0 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | | | 03.01.2020 | |
| 21 JN/2020-13 | Zdravstveni pregled zaposlenika Gradske uprave Grada Križevaca u 2020. godini | 66512200-4 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | Narudžbenica | | | 03.01.2020 | |
| 22 JN/2020-14 | Premija osiguranja imovine | 66515200-5 | 52.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | Narudžbenica | | | 03.01.2020 | |
| 23 OPMV/2020 - 8 | Rekonstrukcija dijela Gundulićeve ulice u Križevcima | 45233140-2 | 2.500.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | 07/2020 | 7 mjeseci | 21.01.2020 | Dodana |

II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

| Datum | Opis izmjene plana | Broj plana | Postupak | NE | Naručbenica | Datum | Dodana |
|----------------|--|------------|------------|----|-------------|------------|--------|
| 24. JN/2020-15 | Izmjena urbanističkih planova uređenja za poslovnu zonu Čret u Križevcima | 71410000-5 | 30.000,00 | | Naručbenica | 21.01.2020 | Dodana |
| 25. JN/2020-16 | Usluga izrada izvješća unutar radnog paketa 1 projekta Interreg SE "HealingPlaces" | 71242000-6 | 40.000,00 | NE | Ugovor | 21.01.2020 | Dodana |
| 26. JN/2020-17 | Sustav videonadzora na javnim površinama Grada Križevaca | 32323500-8 | 141.000,00 | NE | Ugovor | 17.02.2020 | Dodana |
| 27. JN/2020-18 | Malčiranje zelene površine na području Grada Križevaca za 2020. godinu | 90722000-4 | 195.000,00 | | Ugovor | 17.02.2020 | Dodana |
| 28. JN/2020-19 | Kamen sa prijevozom na poljske puteve na području Grada Križevaca za 2020. godinu | 14210000-6 | 190.000,00 | | | 17.02.2020 | Dodana |
| 29. JN/2020-20 | Ugradnja kamena na poljskim putevima na području Grada Križevaca za 2020. godinu | 45252125-0 | 176.000,00 | | | 17.02.2020 | Dodana |

Datum zadnje izmjene plana: 17.02.2020 14:14

Datum objave plana nabave: 03.01.2020 16:08

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

