

## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

**Naziv naručitelja: GRAD KRIŽEVCI**

**Godina: 2020**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	OPMV/2020-1	Modernizacija nerazvrstanih cesta: odvojak u Ulici kralja Tomislava u Križevcima	45233226-9	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	05/2020	6 mjeseci	28.05.2020			Izmijenjena
	OPMV/2020-1	Modernizacija nerazvrstanih cesta: odvojak u Ulici kralja Tomislava i Pušća u Križevcima	45233226-9	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	02/2020	6 mjeseci	03.01.2020	28.05.2020		
2	OPMV/2020-2	Rekonstrukcija Ulice Dragutina Renarića u Križevcima	45233140-2	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01/2020	6 mjeseci	21.01.2020			Izmijenjena
	OPMV/2020-2	Rekonstrukcija Ulice Dragutina Renarića u Križevcima	45233140-2	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01/2020	6 mjeseci	03.01.2020	21.01.2020		
3	OPMV/2020-3	Rekonstrukcija Ulice Tome Semagea i Ulice kralja Zvonimira u Križevcima sa javnom rasvjetom	45233140-2	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	02/2020	7 mjeseci	03.01.2020			
4	OPMV/2020-4	Rekonstrukcija Ulice Frana Gundruma u Križevcima	45233140-2	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	05/2020	4 mjeseca	03.01.2020			
5	JN/2020-1	Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod željezničke stanice u Križevcima	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	04/2020		03.01.2020			
6	JN/2020-2	Proširenje skate parka u Ulici F. Tudmana	45212210-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	03/2020	2 mjeseca	03.01.2020			
7	JN/2020-3	Oprema za dječja igrališta na ruralnim područjima	37535200-9	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica			17.06.2020			Izmijenjena
	JN/2020-3	Oprema za dječja igrališta	37535200-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			03.01.2020	17.06.2020		
8	JN/2020-4	Usluga održavanja dječjih igrališta	50870000-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			03.01.2020			

## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

9	JN/2020-5	Radovi u parku u Ulici Franje Tuđmana u Križevcima	45112711-2	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.01.2020			
10	JN/2020-6	Radovi u parku u Ulici kralja Tomislava u Križevcima	45112711-2	310.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2020			izmijenjena
	JN/2020-6	Radovi u parku u Ulici kralja Tomislava u Križevcima	45112711-2	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.01.2020		21.01.2020	
11	JN/2020-7	Uređenje i opremanje autobusnih stajališta	44212321-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica			03.01.2020			
12	JN/2020-8	Izgradnja spomen obilježja braniteljima u Križevcima	45212352-8	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.01.2020			
13	OPMV/2020-5	Uređenje poučne staze u Cabrajlama	45233160-8	520.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor		06/2020	17.06.2020			izmijenjena
	OPMV/2020-5	Uređenje poučne staze u Cabrajlama	45233160-8	570.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor		03/2020	03.01.2020		17.06.2020	
14	JN/2020-9	Izgradnja mrtvačnice u Apatovcu	45200000-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor		01/2020	03.01.2020			
15	OPMV/2020-6	Rekonstrukcija atletskog igrališta s borilištima te pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu Križevci - II. faza	45236119-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor		03/2020	03.01.2020			
16	JN/2020-10	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom	45454100-5	450.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			17.07.2020			izmijenjena
	JN/2020-10	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom	45454100-5	270.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.01.2020		17.07.2020	
17	OPMV/2020-7	Rekonstrukcija i uređenje konferencijske dvorane u Križevcima	45454100-5	2.400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor		07/2020	17.06.2020			izmijenjena
	OPMV/2020-7	Rekonstrukcija i uređenje konferencijske dvorane u Križevcima	45454100-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor		05/2020	03.01.2020		17.06.2020	

## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

18 OP/V/2020-1	Energetska usluga – Provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neúčinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim svjetiljkama u sustavu javne rasvjete Grada Križevci	71314200-4	6.242.569,60	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	02/2020	120 mjeseci	03.01.2020		
19 JN/2020-11	Poštanske usluge za 2020. godinu	64110000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			03.01.2020		
20 JN/2020-12	Mobilni telefoni	32250000-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			03.01.2020		
21 JN/2020-13	Zdravstveni pregled zaposlenika Gradske uprave Grada Križevaca u 2020. godini	66512200-4	29.000,00	Postupak jednostavne nabave		Narudžbenica			03.01.2020		
22 JN/2020-14	Premija osiguranja imovine	66515200-5	52.000,00	Postupak jednostavne nabave		Narudžbenica			03.01.2020		
23 OPMV/2020 - 8	Rekonstrukcija dijela Gundulićeve ulice u Križevcima	45233140-2	2.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	07/2020	7 mjeseci	21.01.2020		Dodana
24 JN/2020-15	Izmjena urbanističkih planova uređenja za poslovnu zonu Čret u Križevcima	71410000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica			21.01.2020		Dodana
25 JN/2020-16	Usluga izrada izvješća unutar radnog paketa 1 projekta Interreg SE "HealingPlaces"	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			21.01.2020		Dodana
26 JN/2020-17	Sustav videonadzora na javnim površinama Grada Križevaca	32323500-8	141.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor			17.02.2020		Dodana
27 JN/2020-18	Maliciranje zelene površine na području Grada Križevaca za 2020. godinu	90722000-4	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ugovor			17.02.2020		Dodana
28 JN/2020-19	Kamen sa prijevozom na poljske puteve na području Grada Križevaca za 2020. godinu	14210000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ugovor			17.02.2020		Dodana

## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

29 JN/2020-20	Ugradnja kamena na poljskim putevima na području Grada Križevaca za 2020. godinu	45252125-0	176.000,00	Postupak jednostavne nabave						17.02.2020			Dodana
30 JN/2020-21	Puntonica za električna vozila	31158000-8	98.100,00	Postupak jednostavne nabave	NE					09.03.2020			Dodana
31 JN/2020-22	Izrada glavnog projekta Uredjenja multimedijjske konferencijske dvorane u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci	71242000-6	69.000,00	Postupak jednostavne nabave						09.03.2020			Dodana
32 JN/2020-23	Izrada glavnog građevinskog projekta ceste	71242000-6	51.000,00	Postupak jednostavne nabave						09.03.2020			Dodana
33 JN/2020-24	Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFIMEU od izvrsne agencije za inovacije i mreže (INEA)	72400000-4	112.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE					09.03.2020			Dodana
34 JN/2020-25	Izrada idejnog rješenja i studije izvodljivosti za izgradnju bioplinskog postrojenja za obradu biootpada u Križevcima	71242000-6	198.000,00	Postupak jednostavne nabave						09.03.2020			Dodana
35 JN/2020-26	Izrada idejnog projekta solarne elektrane	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave						09.03.2020			Dodana
36 JN/2020-27	Rekonstrukcije postojećih stubišta u Gradu Križevcima	45454000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave						23.03.2020			Dodana
37 JN/2020-28	Izrada projektno dokumentacije (idejnog i glavnog projekta) za pomoćno nogometno igralište	71242000-6	41.000,00	Postupak jednostavne nabave						25.03.2020			Dodana
38 JN/2020-30	Izrada glavnog projekta - Dječji vrtić Križevci, dogradnja	71242000-6	66.000,00	Postupak jednostavne nabave						25.03.2020			Dodana
39 JN/2020-29	Izrada idejnog i glavnog projekta sa troškovnikom (prometnica sa pješačkom stazom)	71242000-6	39.000,00	Postupak jednostavne nabave						25.03.2020			Dodana

## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020. GODINU

40 JN/2020-31	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za cestu	71242000-6	69.000,00	Postupak jednostavne nabave						25.03.2020			Dodana
41 JN/2020-32	Oprema za Trg J.J. Strossmayera u Križevcima	37535200-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE					18.05.2020			Dodana
42 OPMV/2020-9	Modernizacija nerazvrstanih cestova: odvojak Ferislavove prema Ulici S. Radića u Križevcima	45233140-2	660.000,00	Otvoreni postupak	NE			6. mjesec	3. mjeseca	18.05.2020	28.05.2020		Obrisana
43 OPMV/2020-10	Rekonstrukcija cestovnih dijelova Ulice Frana Gundruma u Križevcima	45233140-2	660.000,00	Otvoreni postupak	NE			6. mjesec	3. mjeseca	18.05.2020	28.05.2020		Obrisana
44 OPMV/2020-11	Izgradnja spoja ispod nadvožnjaka u Ulici I. Gundulića u Križevcima	45233140-2	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE			6. mjesec	6. mjeseci	18.05.2020			Dodana
45 JN/2020-33	Nadzor za radove izgradnje spoja ispod nadvožnjaka u Ulici I. Gundulića	71247000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE					18.05.2020			Dodana
46 JN/2020-34	Laminat	44112240-2	35.413,00	Postupak jednostavne nabave	NE					28.05.2020			Dodana
47 JN/2020-35	Usluga pregleda dokumentacije za objavu	79996100-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE					28.05.2020			Dodana
48 JN/2020-36	Izrada elaborata zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš: Izrada fotonaponske elektrane u Križevcima	71313400-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave						17.06.2020			Dodana
49 JN/2020-37	Stupci za zabranjeno parkiranje na pješačkim površinama	34928300-1	50.200,00	Postupak jednostavne nabave						17.06.2020			Dodana
50 JN/2020-39	Stručni nadzor radova rekonstrukcije zgrade javne namjene društvenog doma u Carevdaru	71247000-1	69.800,00	Postupak jednostavne nabave	NE					17.06.2020			Dodana





## XII. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE GRADA KRIŽEVACA ZA 2020.GODINU

62 JN/2020-49	Građevinska sanacija pročelja na Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Glogovnici - I. faza crkve	452000000-9	253.500,00	Postupak jednostavne nabave					23.07.2020		Dodana
63 JN/2020-50	Radovi na sanaciji kapelice u mjestu Bojnikovec - II. faza	452000000-9	68.600,00	Postupak jednostavne nabave		lipanj			23.07.2020		Dodana
64 JN/2020-51	Izrada pješackog prijelaza u Ulici kralja Tomislava u Križevcima	45233253-7	33.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		09.09.2020		Dodana
65 JN/2020-52	Najam klizališta	45212211-8	180.000,00	Postupak jednostavne nabave				Ugovor	09.09.2020		Dodana
66 JN/2020-53	Zaštitne maske za lice	18143000-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		09.09.2020		Dodana
67 JN/2020-54	Polupodzemni spremnici za odlaganje otpada (kontejneri)	44613800-8	55.300,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		09.09.2020		Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 09.09.2020 15:11

Datum objave plana nabave: 03.01.2020 16:08

GRADONAČELNIK

Mario Rajn



*Handwritten signature*