



GRAD KRIŽEVCI

**Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa
Grada Križevaca za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine**

Srpanj, 2022. godine

Sadržaj

1. PREGLED STANJA.....	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	3
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	13

Prilog 1: Tablični prikaz Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Križevaca za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine

1. PREGLED STANJA

Obveza izrade Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenih programa Grada Križevaca propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/2017), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 6/2019) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18).

Provedbeni program JLP(R)S je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (Regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje i javno objavljuje dva puta godišnje.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Križevaca 2021. – 2025. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine izradilo se u skladu s Uputom za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od lipnja 2022. godine kojima je definirana struktura i sadržaj istog.

Grad Križevci, u skladu s člankom 14. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ br. 4/2009.) , obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- Uređenje naselja i stanovanje,
- Prostorno i urbanističko planiranje,
- Komunalno gospodarstvu,
- Brigu o djeci,
- Socijalnu skrb,
- Primarnu i zdravstvenu zaštitu,
- Odgoj i obrazovanje
- Kulturu, tjelesnu kulturu i sport
- Zaštitu potrošača,
- Zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
- Protupožarnu i civilnu zaštitu,
- Promet na svom području
- Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Križevci je u studenom 2021. godine donijelo Provedbeni program Grada Križevaca za razdoblje 2021. do 2025. godine koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potencijale te mjere koje će se provoditi, a koje proizlaze iz djelokruga rada Grada Križevaca.

U polugodišnjem razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Grad Križevci i dalje intenzivno radi na provedbi mjera sukladno planu, te na stvaranju uvjeta i mogućnosti kojima će se ostvarivati potrebe građana. Dodatni cilj i vizija je da se u budućim razdobljima ostvari i energetska neovisnost grada.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu Grada Križevaca za razdoblje 2021. – 2025. godine strateško planiranje i razvoj grada Križevaca temelji se na definiranim sljedećim mjerama:

1. Uređenje naselja i stanovanje
2. Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata
3. Gospodarski razvoj
4. Komunalno gospodarstvo
5. Odgoj i obrazovanje
6. Briga o djeci
7. Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelji i djeca
8. Kultura
9. Tjelesna kultura, sport i tehnička kultura
10. Turizam
11. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
12. Promet i održavanje javnih prometnica
13. Protupožarna i civilna zaštita
14. Lokalna uprava i administracija

Navedene mjeru usklađene su s djelokrugom rada gradske uprave, s Planom razvoja Grada Križevaca do 2030. godine te sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Provedbeni program grada Križevaca usklađen je s Proračunom Grada Križevaca za navedeno razdoblje te se u nastavku daje sažeta analiza statusa provedbe mjera kao i podaci o utrošenim proračunskim sredstvima tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere.

Iz tablica je vidljivo da je status provedbe svih 14 mjera „u tijeku“ s obzirom da se radi o polugodišnjem izvješću s datumom 30. lipanj, dok unutar mjera pojedine aktivnosti imaju status „provedeno“. Kod jedne aktivnosti se radi o kašnjenju – Mjera 4. „Komunalno gospodarstvo“ – radovi u Zagorskoj ulici, s obzirom da se najprije radi komunalna infrastruktura, a potom ide pješačka staza, te je također kod jedne aktivnosti – Mjera 4. „Komunalno gospodarstvo“ status provedbe „nije pokrenuto“ s obzirom da se radovi očekuju u drugoj polovici godine.

Analiza statusa provedbe mjera te podaci o utrošenim proračunskim sredstvima dani su u nastavku:

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje			
Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Savka u proračunu/program
1.1. Priprema strateških razvojnih dokumenata i brendiranje grada Križevaca	U TIJEKU	99.514,44 kn	P2203 PRIPREMA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 2. Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata			
Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
2.1. Održavanje objekata u vlasništvu i socijalnih stanova	U TIJEKU	3.742.210,09 kn	P4403 UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
2.2. Uređenje i održavanje sakralnih objekata			P4403 UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
2.3. Uređenje gradskog stadiona i pratećih objekata			P4403 UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Uređena su dva sakralna objekta, te se u drugoj polovici godine očekuje i uređenje ostalih prema potrebi. Radovi na gradskom stadionu su u tijeku.

Mjera 3. Gospodarski razvoj

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
3.1. Javni pozivi za dodjeljivanje potpora u poduzetništvu i obrtništvu			P2201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
3.2. Potpora održavanju Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije			P2201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
3.3. Potpora poduzetničkoj potpornoj instituciji – RCTP Križevci			P2201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
3.4. Javni pozivi za dodjeljivanje potpora u poljoprivredi			P2202 POTPORA POLJOPRIVREDI
3.5. Osiguranje informatičke i promotivne podrške – web stranica, sajmovi	U TIJEKU	849.354,46 kn	P2202 POTPORA POLJOPRIVREDI
3.6. Potpora zajedničkim prerađivačkim kapacitetima			P2202 POTPORA POLJOPRIVREDI
3.7. Poticanje razvoja poduzetništva i turizma kroz EU projekte			P2301 PREKOGRANIČNA SURADNJA
3.7. Uređenje lokacija za gospodarsko-turističke manifestacije kroz EU projekt			P2301 PREKOGRANIČNA SURADNJA
3.8. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova			P2302 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ FONDOVA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Može se istaknuti da su u lipnju provedbu započela dva projekta vezana za korištenje geotermalne energije u Križevacima dok je projekt za uspostavljanje digitalne platforme za izgradnju terminala za kombinirani/intermodalni promet u Križevcima. Projekt školske prehrane kojim se osigurava prehrana za djecu od riziku od siromaštva već se šestu godinu za redom provodi u školama na križevačkom području - u matičnoj i područnim školama: OŠ Ljudevita Modeca Križevci i OŠ "Vladimir Nazor" Križevci te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

Mjera 4. Komunalno gospodarstvo

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
4.1. Održavanje komunalne infrastrukture 4.1.1. Održavanje čistoće javnih površina 4.1.2. Održavanje javnih površina 4.1.3. Održavanje groblja 4.1.4. Održavanje nerazvrstanih cesta 4.1.5. Održavanje javne rasvjete 4.1.6. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda			P4101 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.2. Izgradnja nogostupa u Zagorskoj ulici			P4207 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
4.3. Rekonstrukcija biciklističke staze u Ulici Nikole Tesle	U TIJEKU/ /NIJE POKRENUTO/ /KAŠNJENJE	5.138.983,20 kn	P4207 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
4.4. Uređeni trgovi, šetališta sukladno gradskim potrebama			P4207 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
4.5. Uređenje autobusnih stajališta			P4209 GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE
4.6. Uređenje poučne staze na Čabrajima			P4209 GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE
4.7. Projektiranje i izgradnja parkirališta 4.7.1. Parkiralište kod Željezničke stanice			P4212 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

4.7.2. Parkiralište u Ulici Franje Gundruma		
4.7.3. Ostalo		
4.8. Vodoopskrba – Aglomeracija Križevci		P4601 RAZVOJ VODOOPSKRBE
4.9. Vodoopskrba – ostala vodoopskrbna mreža		
4.9.1. Grupni vodovod Križevci		
4.9.2. Izmještanje vodovoda na kružnom raskrižju Ulice kralja Tomislava, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Marcela Kiepacha		P4601 RAZVOJ VODOOPSKRBE
4.9.3. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulicama Franca Gundruma i Ivana Viteza		
4.9.4. Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Posrednji put i na lokaciji Kanarsko brdo		
4.10. Odvodnja – Aglomeracija Križevci		P4602 RAZVOJ ODVODNJE
4.11. Odvodnja – ostala odvodna mreža		
4.11.1. Rekonstrukcija odvodne mreže u Ulici Ivana Gundulića i Ulici Ivana Viteza		
4.11.2. Izgradnja odvodnje u Zagorskoj ulici		
4.11.3. Izmještanje odvodnje na kružnom raskrižju Ulice kralja Tomislava, Ulice Ivana Gundulića i Ulice Marcela Kiepacha		P4602 RAZVOJ ODVODNJE
4.11.4. Izgradnja odvodnje u ulici Posrednji put		

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Od značajnih projekata za istaknuti je projekt Aglomeracije koji je u tijeku i radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

U kašnjenju je projekt u Zagorskoj ulici s obzirom da ne najprije radi komunalna infrastruktura, a nakon toga pješačka staza. Projekt izgradnje parkirališta nije još pokrenut, s obzirom da se realizacija očekuje u drugoj polovici godine.

Mjera 5. Odgoj i obrazovanje

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
5.1. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika	U TIJEKU/ PROVEDENO	26.347.507,53 kn	P3301 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
5.2. Unapređenje uvjeta obrazovanja – poticanje učenika i mentora na dodatna obrazovanja i usavršavanja			P3301 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
5.3. Sufinanciranje prijevoza studenata			P3302 VISOKO OBRAZOVANJE
5.4. Stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja			P3302 VISOKO OBRAZOVANJE
5.5. Poticanje razvoja i unapređenje znanstvenog znanja i djelatnosti			P3303 ZNANOST

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 6. Briga o djeci

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
6.1. Proširenje zgrade Dječjeg vrtića Križevci	PROVEDENO/ U TIJEKU	7.244.717,23 kn	P3101 PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU
6.2. Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima u okolnim općinama			P3102 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA
6.3. Uređenje i opremanje dječjih igrališta			P4208 GRAĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Značajan projekt za grad je proširenje zgrade Dječjeg vrtića Križevci koji je završen te je kapacitet vrtića proširen za 44 mjesta.

Mjera 7. Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelji i djeca

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
7.1. Javni pozivi za sufinanciranje programa i projekata iz socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti	U TIJEKU	427.087,66 kn	P3706 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI, ZDRAVSTVU I HUMANITARNIM DJELATNOSTIMA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 8. Kultura

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
8.1. Opremanje velike dvorane Hrvatskog doma	U TIJEKU	1.996.745,46 kn	P3401 KULTURNO OBRAZOVNA DJELATNOSTI – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI
8.2. Opremljeno kino „Križevci“			340401 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE
8.3. Javni pozivi za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge			

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 9. Tjelesna kultura, sport i tehnička kultura

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
9.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije	U TIJEKU	1.406.874,98 kn	P3601 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA

9.2. Poticanje rada sportskih klubova			
9.3. Javni pozivi za dodjelu sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge			P3602 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU I REKREACIJI
9.4. Poticanje mladih u rad tehničke kulture			P3604 TEHNIČKA KULTURA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 10. Turizam

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
10.1. Potpora radu Turističke zajednice Grada Križevaca			P3501 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
10.2. Poticanje razvoja turizma - obilježavanje kulturnih, turističkih, povijesnih manifestacija i događanja (Križevačko veliko spravišće, Advent, ostalo)	U TIJEKU	743.259,88 kn	P3501 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Od manifestacija i događanja koje su se održale u prvoj polovici godine su Sajam „Križevci u cvijeću“ na kojem je nastupilo ukupno 27 izlagača (cvjećara, domaćih radinosti i distributera poljoprivredne i vrtne mehanizacije), Dan grada Križevaca, 54. križevačko spravišće spravišće kao najznačajnija manifestacija križevačkog kraja koja okuplja brojne izvođače, goste, posjetitelje i izlagače, Sportski vikend, Vuzem u Križevcima, a u tijeku je i Robin ljetno kino koje se odvija na Strossmayerovom trgu.

Mjera 11. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
11.1. Nabava stroja za zbijanje otpada – gospodarenje otpadom,	U TIJEKU/PROVEDENO	3.316.395,06 kn	P4501 ZAŠTITA OKOLIŠA I

edukacija o zbrinjavanju otpadom		KOMUNALNO REDARSTVO
11.2. Poslovi zaštite okoliša i komunalno redarstvo – sterilizacija pasa, čipiranje i udomljavanje pasa		P4501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNO REDARSTVO
11.3. Studije i planovi zaštite okoliša i energetske učinkovitosti		P4502 ENERGETSKA UČINKOVITOSTI
11.4. Javni pozivi za sufinanciranje solarnih elektrana		P4502 ENERGETSKA UČINKOVITOSTI
11.5. Sufinanciranje djelatnosti energetskih zadruga		P4502 ENERGETSKA UČINKOVITOSTI
11.6. Proizvodnja vodika iz solarne energije		P2303 PROVEDBA EU PROJEKATA – EUCF

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Nabava stroja za zbijanje otpada je realizirana te je stroj predan Komunalnom poduzeću Križevci na korištenje.

Mjera 12. Promet i održavanje javnih prometnica			
Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
12.1. Uspostavljanje intermodalnog terminala Križevci			P2303 PROVEDBA EU PROJEKATA – EUCF
12.2. Modernizacija nerazvrstanih cesta			P4206 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
12.3. Rekonstrukcija cesta na području grada Križevaca	U TIJEKU	495.550,00 kn	P4206 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
12.4. Izgrađena i rekonstruirana javna rasvjeta u naseljima			P4210 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
12.5. Sufinanciranje modernizacije lokalne ceste			P4301 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti. Za uspostavljanje intermodalnog terminala projekt je prijavljen na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova i u fazi je evaluacije.

Mjera 13. Protupožarna i civilna zaštita

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
13.1. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području grada Križevaca			P3801 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA
13.2. Pružanje vatrogasne i civilne zaštite	U TIJEKU	3.008.881,68 kn	P3803 CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST
13.3. Uspostava i unapređenje sustava civilne zaštite			

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Mjera 14. Lokalna uprava i administracija

Ključne točke ostvarenja mjere	Status provedbe mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Stavka u proračunu/program
14.1. Redovni rad lokalne uprave i administracije 14.2. Unapređenje poslovanja	U TIJEKU	4.763.807,76 kn	P1101 GRADKO VIJEĆE P1102 GRADONAČELNIK P1103 UPRAVNI ODJELI P1104 ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA
14.3. Podrška radu i razvoju Mjesnih odbora i Gradskih četvrti 14.4. Izbori za članove Mjesnih odbora i Gradskih četvrti			P1201 MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih rokova i aktivnosti.

Zaključno glede ostvarenog napretka u provedbi mjera u promatranom razdoblju vidljivo je da su se sve aktivnosti vezane za realizaciju mjera tijekom prvih šest mjeseci ove godine odvijale prema planiranim rokovima te nije bilo značajnih prepreka koje bi onemogućavale ostvarenje ključnih točaka.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni program Grada Križevaca za razdoblje 2021.-2025. godine u kojem su definirane mjere koje doprinose razvoju grada na svim područjima života i ostvarenju naše misije i vizije, također doprinosi i provedbi strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Sve mjere koje provodi Grad Križevci usmjerene su na ostvarenje kako lokalnih tako i na ostvarenje strateških ciljeva javnih politika kojima se donose koristi građanima i društvu u cjelini, te je vidljivo da doprinose razvoju održivog gospodarstva i društva, kvaliteti života, energetskom razvoju i neovisnosti, te unaprjeđenju svih područja djelovanja koje su u ovlasti Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave. Sve aktivnosti pobrojane su i opisane u tablici u prilogu.

Od proведенih aktivnosti u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine istaknut ćemo najznačajnije kako u doprinosu kvaliteti života građana tako i u finansijskom smislu. Završetak proširenja zgrade Dječjeg vrtića Križevci realiziran je u svibnju 2022. godine te se kapacitet za smještaj djece povećao za još 44 djece, što je od neprocjenjivog značaja za obitelji s križevačkog područja.

Nakon uređenja nogometnog igrališta, atletske staze i pomoćnog igrališta prošle godine, ove godine su započeti daljnji radovi na uređenju Gradskog stadiona Križevci. To je jedna od većih infrastrukturnih investicija u području sporta čime će se unaprijediti uvjeti u profesionalnom i rekreativnom sportu. U sklopu projekta će se dograditi klupske prostorije, izgraditi pomoćna građevina za smještaj opreme za održavanje, te će se rekonstruirati i natkriti tribine.

Projekt Aglomeracije Križevci je u tijeku i spada u velike i značajne infrastrukturne projekte kao za grad, tako i za cijelu Hrvatsku, a sufinancira se sredstvima Europske unije. Projekt je od iznimne važnosti za područje Križevaca, obuhvaća grad te 14 okolnih naselja: Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec. Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na navedenom području.

EU projekti koje provodi Grad Križevci u funkciji su unaprjeđenja kvalitete života građana te ostvarenja vizije za energetski neovisnim gradom, stoga se kontinuirano priprema dokumentacija kako bi se moglo aplicirati na otvorene natječaje. Tako su u prvih šest mjeseci

prijavljena 3 projekta od kojih su dva počela u lipnju, a treći je u fazi evaluacije. Riječ je o projektima Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grada Križevaca u vrijednosti 410.400,00 eura, te Uspostavljanje sustava za proizvodnju geotermalne energije na području Grada Križevaca u vrijednosti 507.580,00 eura, a odobreni su za financiranje iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.-Program „Energija i klimatske promjene“. Treći projekt Uspostavljanje digitalne platforme za povezivanje cestovnog i željezničkog prometa – izgradnja terminala za kombinirani/intermodalni promet u Križevcima u fazi je evaluacije. Izgradnja terminala za intermodalni prijevoz u Križevcima od iznimnog je značaja, osobito zbog veze s pomorskom lukom Rijeka, ali i zbog cijele Republike Hrvatske budući da bi se značajno olakšao prijevoz robe. To je i jedan od strateških ciljeva kako Koprivničko-križevačke županije, tako i Republike Hrvatske u cjelini.


POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.

NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD KRIŽEVCI		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025. GODINE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01. - 30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	22. srpnja 2022.	
Redni broj mјere	Cilj iz bijelarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mјere	Ključne točke ostvarenja mјere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mјere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava - ukupno	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mјere	Opis statusa provedbe mјere
1.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Gospodarski razvoj	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti za poticanje razvoja poduzetništva i turizma - javni pozivi - jačanje malog i srednjeg poduzetništva - razvoj i pružanje potporu poduzetništvu i turizmu - potpora održavanje Obraćanskog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije 	1.1. - prosinac 2022.	broj poduzetnika kojima se dodjeljuju potpore	15	18	1	274.655,13 kn	DA (travanj, 2022. Sajam "Križevci u cvijeću")	U TIJEKU	Mjera se izvršava predviđenom dinamikom i vremenskim planom. Raspisivanje javnih poziva za poticanje poduzetništva i obrtništva predviđeno je u drugoj polovici godine. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se u studenom, dok se u travnju održao Sajam "Križevci u cvijeću" na kojem je sudjelovalo 27 izlagaca.
					broj poduzetnika na sajmu	0	150	27				
					broj izrađenih poslovnih planova	5	10	8				
					broj provedenih savjetovanja s poduzetnicima	126	130	60				
					broj poduzetnika i obrtnika kojima grad sufinancira kamate na poduzetničke kredite	15	15	13				
2.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO RS4. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ SC13. Jačanje regionalne konkurenčnosti	Gospodarski razvoj	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti za poticanje razvoja poljoprivrede - javni pozivi - poticanje održivog razvoja poljoprivrede 	1.1. - prosinac 2022.	broj potpora u poljoprivredi	45	50	2	57.695,02 kn	DA (sudionici u projektu "Zdravo Križevci", lipanj 2022.)	U TIJEKU	Mjera se izvršava predviđenom dinamikom i vremenskim planom. Raspisivanje javnih poziva za poticanje poljoprivrede predviđeno je u drugoj polovici godine.
					broj sudionika u projektu "Zdravo Križevci"	0	25	16				
					zajednički preradivački kapacitet	0	1	0				
3.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurenčno i inovativno gospodarstvo	Gospodarski razvoj	<ul style="list-style-type: none"> - poticanje razvoja poduzetništva kroz EU projekte - uređenje lokacija za gospodarsko-turističke manifestacije 	1.1. - prosinac 2022.	broj vinsko-turističkih manifestacija	3	6	2	517.004,31 kn	DA (svibanj, lipanj, 2022.)	U TIJEKU	Mjera se provodi predviđenom dinamikom. Održane su dvije vinsko-turističke manifestacije: izložba vina "Križevačkih gorić" koja je okupila 139 uzoraka vina hrvatskih i inozemnih proizvođača te "Večer vina i čvaraka" gdje su se predstavili vinari s Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec, vinari Udruge "Bilikum" te mađarski vinari s Vinske ceste Villány-Siklós.
					broj renoviranih lokacija za vinsko-turističke manifestacije	0	1	0				
4.	RS4. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ SC13. Jačanje regionalne konkurenčnosti	Gospodarski razvoj Uređenje naselja i stanovanje	<ul style="list-style-type: none"> - priprema strateških razvojnih dokumenata - brendiranje grada Križevaca 	1.1. - prosinac 2022.	izradena studija i ponudena usluga (brendiranje)	0	2	2	99.514,44 kn	DA (promidžba, lipanj 2022.)	U TIJEKU	Provedba ove mјere sastoji se od izvršenja usluga promidžbe i informiranja vezanih za brendiranje grada Križevaca kao destinacije povoljne za život i poslovanje.
5.	RS4. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ SC13. Jačanje regionalne konkurenčnosti	Gospodarski razvoj Lokana uprava i administracija	<ul style="list-style-type: none"> - priprema projekata za sufinansiranje sredstvima iz EU fondova 	1.1. - prosinac 2022.	broj prijavljenih projekata na natječaje EU	1	3	4	4.763.807,76 kn	DA (prijavljeni projekti, lipanj 2022.)	U TIJEKU	Do kraja lipnja prijavljena su 4 projekta od kojih su 3 odobrena za finansiranje, dok je jedan u postupku evaluacije. Ukoliko će biti još raspisani natječaji za koje Grad ima spremnu dokumentaciju, pjavit će se i drugi projekti.
					redovni rad lokane uprave i administracije	n/p	n/p	n/p				
6.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC10. Održiva mobilnost	Gospodarski razvoj Promet i održavanje javnih prometnica	<ul style="list-style-type: none"> - uspostavljanje intermodalnog terminala Križevci - proizvodnja vodika iz solarne energije 	1.1. - prosinac 2022.	uspostavljen intermodalni terminal	0	1	n/p	- kn	n/p	U TIJEKU	U pripremi je projektna dokumentacija te je jedan dio prijavljen za bespovratna sredstva
					uspostavljena proizvodnja vodika iz solarne energije	0	1	n/p				
7.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Briga o djeci	<ul style="list-style-type: none"> - proširenje kapaciteta dječjih vrtića - finansiranje redovne djelatnosti vrtića - provedba predškolskog obrazovanja - unaprijeđenje uvjeta obrazovanja 	1.1. - prosinac 2022.	proširen kapacitet Dječjeg vrtića Križevci	0	1	1	7.141.156,11 kn	DA (proširen kapacitet Dječjeg vrtića Križevci, svibanj, 2022.)	U TIJEKU	Pokazatelj proširenje kapaciteta ostvaren je u izještajnom razdoblju (svibanj 2022.), kapaciteti će se početi koristiti od trećeg kvartala; pokazatelj broj vrtića se kontinuirano provodi, svakoga mjeseca se trima vrtićima kojima osnivač nije Grad Križevci, sufinancira cijena smještaja djece, dok se osoblu vrtiću kojemu je osnivač Grad, iz izvora Proračuna Grada pokrivaju plaće i drugi troškovi; pokazatelj vrtići na području drugih općina provodi se svaki mjesec.
					broj vrtića	4	4	4				
					broj vrtića na području drugih općina kojima se sufinancira boravak djece	0	4	5				
					broj učenika na smotrama i natjecanjima	60	62	234				
					broj učenika počasnika dodatnih programa/ dodatne nastave	140	140	140	24.957.422,49 kn	DA (djelomično, lipanj, 2022.)	U TIJEKU	Broj od 234 učenika/ca sudionika/ca smotri i natjecanja obuhvaća njihovo sudjelovanje na smotrama i natjecanjima županijske i državne razine a uključuje i učenike/ce koji/e su natjecanjima državne razine postigli/e uspjehe od 1. do 3. mjesto, no sredstva nisu iskorištena u izještajnom razdoblju. Broj učenika u programu senzorne integracije do kraja bi godine trebao dosegnuti ciljanu vrijednost. U tijeku.
8.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Odgovor i obrazovanje	<ul style="list-style-type: none"> - redovna djelatnost osnovnih škola - redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih obrazovnih ustanova - unaprijeđenje uvjeta obrazovanja 	rujan 2021. - lipanj 2022. rujan 2022. - lipanj 2023.	broj predškolske djece i učenika u logopedskom programu	30	35	87				
					broj djece korisnika programa senzorne integracije	34	37	27				

9.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Odgoj i obrazovanje	- sufinansiranje cijene prijevoza učenika - unaprjeđenje uvjeta obrazovanja - poticanje učenika i mentora na dodatno obrazovanje i usavršavanje	rujan 2021. - lipanj 2022. rujan 2022. - lipanj 2023.	broj učenika na smotrama i natjecanjima broj učenika kojima se sufinancira prijevoz	60 57	62 60	336 11	36.046,12 kn	DA (djelomično, lipanj, 2022.)	U TIJEKU	Broj od 336 učenika/ca sudionika/ca smotri i natjecanja odnosi se na sveukupni njihov broj na natjecanjima gradsko-općinske, županijske i državne razine te na one s postignućima od 1. do 3. mjesta na natjecanjima državne razine, dok je iznos 13.750,85 utrošen na sufinanciranje natjecanja koja su organizirale srednje škole koje djeluju na području grada Križevaca. Što se tiče sufinanciranja cijene prijevoza učenika, ono se odnosi na autobusni prijevoz, dok se željeznički u potpunosti subvencionira iz državnog proračuna. Sredstva za korištenje licence za aplikaciju za pripreme pri polaganju državne maturu nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.
10.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Odgoj i obrazovanje	- sufinansiranje cijene prijevoza studenata - dodjela stipendija za visoko obrazovanje deficitarnog zanimanja - poticanje visokoškolskog obrazovanja subvencioniranjem studentskih kredita - poticanje izvrsnosti - školarine za najuspješnije studente	1.1. - prosinac 2022.	broj studenata kojima se sufinancira prijevoz broj stipendiranih studenata deficitarnih zanimanja subvencioniranje studentskih kredita	55 19 22	80 20 22	38 19 20	366.448,37 kn	DA (djelomično, lipanj, 2022.)	U TIJEKU	Vezano uz pokazatelj subvencioniranje studentskih kredita, on je u izvještajnom razdoblju u cijelini ostvaren, dok se pokazatelji broj studenata kojima se sufinancira prijevoz i broj stipendiranih studenata ostvaruju do kraja godine.
11.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovni i zaposleni ljudi	Odgoj i obrazovanje	- poticanje razvoja i unaprjeđenja znanstvenog značaja i aktivnosti - unaprjeđenje uvjeta za znanstvene djelatnosti	1.1. - prosinac 2022.	broj polaznika radionica u okviru projekta FUTURE HUB financiranje redovne djelatnosti u kulturi opremanje velike dvorane Hrvatskog doma broj posjetitelja kino predstava u godini	0 3 0 0	120 3 1 5500	250 3 0 3378	987.590,55 kn	n/p	U TIJEKU	Uključeni su sudionici projekata FUTURE HUB i SPARK. U tijeku je rekonstrukcija postojeće zgrade za potrebe društvenog centra Future Hub.
12.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC7. Sigurnost za stabilan razvoj SC2. Obrazovni i zaposleni ljudi	Kultura	- redovna djelatnost kulturno-obrazovne djelatnosti, knjižnične djelatnosti, muzejske djelatnosti - razvoj i unaprjeđenje kulture i kulturnih sadržaja - uređeno kino	1.1. - prosinac 2022.	financiranje redovne djelatnosti u kulturi opremanje velike dvorane Hrvatskog doma broj posjetitelja kino predstava u godini	3 0 0	3 1 3378	1.914.905,39 kn	n/p	U TIJEKU	Pokazatelji će biti ostvareni do kraja godine, oni koji se odnose na financiranje redovne djelatnosti u kulturi ispunjavaju se mjesečno, dok se opremanje velike dvorane očekuje u drugoj polovici godine (ono nije pokrenuto u izvještajnom razdoblju).	
13.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Kultura	- aktivnosti za razvoj kulture - promicanje kulture i kulturnih sadržaja - javni pozivi za dodjelu sredstava u kulturi - ulaganje u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti	siječanj 2022.	broj programa o projekata od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge broj noćenja u Križevcima broj subjekata koji se bave turizmom broj zaposlenih u turizmu	15 5000 30 150	17 5200 30 150	17 3590 32 160	81.840,07 kn	n/p	U TIJEKU	Javni natječaji za provedbu programa udruga raspisani su u siječnju. U tijeku je provedba programa i projekata čije je sufinanciranje ostvareno putem javnog natječaja. U tijeku je i sufinanciranje aktivnosti u okviru programa zaštite nematerijalne kulturne baštine (odnosi se na Križevačke statute)
14.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Turizam	- aktivnosti vezane za razvoj turizma Grada Križevaca - potporu radu Turističke zajednice Grada Križevaca - poticanje turističke i povijesne baštine i vrijednosti - obilježavanje turističkih, vjerskih, povijesnih manifestacija značajnih za turistički razvoj grada Križevaca te očuvanja kulturne i povijesne baštine	1.1. - prosinac 2022.	broj noćenja u Križevcima broj subjekata koji se bave turizmom broj zaposlenih u turizmu	5000 30 150	5200 30 150	3590 32 160	743.259,88 kn	n/p	U TIJEKU	Utrošeni iznos odnosi se na sredstva namijenjena za sufinanciranje provedbe manifestacija i događanja, kako onih u organizaciji Turističke zajednice grada Križevaca i Grada Križevaca, tako i onih za čiju su provedbu zadužene organizacije civilnog društva i vjerske zajednice. Neke od manifestacija dovršene su u izvještajnom razdoblju, dok se provedba ostalih očekuje u drugoj polovici godine.
15.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Tjelesna kultura, sport i tehnička kultura	- aktivnosti vezane za razvoj tjelesne i tehničke kulture - poticanje razvoja sporta i rekreacije - javni pozivi za dodjelu sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge - poticanje tehničke kulture	1.1. - prosinac 2022. siječanj 2022. 1.1. - prosinac 2022.	broj sufinanciranih sportskih klubova broj djece i mladih uključenih kroz rad sportskih klubova broj programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge broj djece uključenih u rad tehničke kulture	23 1150 4 120	23 1150 4 120	22 1250 2 25	1.406.874,98 kn	n/p	U TIJEKU	Pokazatelj vezan uz broj programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge je ostvaren, tiče se broja projekata čije je sufinanciranje osigurano putem javnog natječaja za dodjelu sredstava iz gradskog proračuna. U radu Zajednice tehničke kulture, kroz njezinih je 5 programa u izvještajnom razdoblju prošlo 25 djece, odradivši 400 sati programa. U tijeku.
16.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj starijih	Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelji i djeca	- poticanje redovnog rada Gradskog društva Crvenog krsta - aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama - dodjeljivanje subvencija, pomoći, donacija - javni pozivi - potpora hrvatskim braniteljima i obilježavanje objetnica - potpore obiteljima kod neverodene djece - poticanje programa i projekata iz socijalne skrbi u E57društvu i humanitarnim djelatnostima	1.1. - prosinac 2022.	broj programa i projekata koje provode udruge u socijalnoj skrbi, zdravstvu i humanitarnim djelatnostima	14	14	15	427.087,66 kn	n/p	U TIJEKU	U tijeku je provedba programa i projekata čije je sufinanciranje ostvareno putem javnog natječaja. Geronto program sufinanciran je iz gradskog proračuna, provodi ga Gradsko društvo Crvenoga krsta Križevci

17.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. Sigurnost za stabilan razvoj	Protupožarna i civilna zaštita	- organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području lokalne samouprave - aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite - uspostava i unapređenje sustava civilne zaštite	1.1. - prosinac 2022.	povećanje broja ospozabiljenih članova Javne vatrogasne postrojbe Križevci broj dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Križevaca	n/p	5%	5 35	3.008.881,68 kn	n/p	U TIJEKU	Provodi se sustav zaštite i spašavanja u skladu s planom i programom rada JVP Grada Križevaca te DVD-a na području Grada Križevaca
18.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Komunalno gospodarstvo	- aktivnosti vezane za održavanje komunalne infrastrukture - održavanje groblja - održavanje javnih površina - obnova i uređenje građevina javne namjene - održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila - održavanje građevina, uredaja i predmeta javne namjene - mreže DDM i zadržavanje novitetnih	1.1. - prosinac 2022.	sukladno gradskim potrebama te planu i programu rada i finansijskom planu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci	n/p	n/p	n/p	2.644.756,04 kn	n/p	U TIJEKU	Provedba aktivnosti sukladno tekućim gradskim potrebama te planu i programu rada Komunalnog poduzeća
19.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Promet i održavanje javnih prometnica	- modernizacija nerazvijanih cesta - rekonstrukcija cesta na području grada Križevaca	1.1. - prosinac 2022.	km moderniziranih cesta km rekonstruiranih cesta	0,700	0,900	0	495.550,00 kn	DA (svibanj, Ulica I. Viteza)	U TIJEKU	Rekonstrukcija Ulice I. Viteza je završena u svibnju 2022., a modernizacija NC nije započeta. JN je u tijeku, a radovi se planiraju izvesti do kraja studenog 2022.
20.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Komunalno gospodarstvo	- izgradnja nogostupa u Zagorskoj ulici - izgradnja, rekonstrukcija i opremanje trgovca, pločnika i šetališta - rekonstrukcija biciklističke staze u Ulici Nikole Tesle	1.1. - prosinac 2022.	broj km izgrađenog nogostupa u Zagorskoj ulici rekonstruirana biciklistička staza u Ulici Nikole Tesle trgovi, pločnici, šetališta sukladno gradskim potrebama	0,000	1,000	0	- kn	n/p	KAŠNJENJE	U Zagorskoj ulici najprije se izvodi komunalna infrastruktura, a potom se projektira staza u Ulici Nikole Tesle.
21.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Komunalno gospodarstvo Briga o djeci	- uređenje dječjih igrališta	1.1. - prosinac 2022.	broj uredenih dječjih igrališta	7	7	2	103.561,12 kn	DA (dva igrališta u svibnju 2022.)	U TIJEKU	Vrtuljak na Trgu Antuna Nemčića, igralište u Potočkoj ulici - nova ljuštačka i njihalica. Ostala igrališta bit će uređena u drugoj polovici godine.
22.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Komunalno gospodarstvo	- uređenje autobusnih stajališta - uređenje poučne staze u Čabrinjima	1.1. - prosinac 2022.	broj uredenih i opremljenih autobusnih stajališta broj km uredene poučne staze u Čabrinjima	6	4	1	17.482,39 kn	n/p	U TIJEKU	Izvanredno održavanje zbog oštećenja stajališta.
23.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Promet i održavanje javnih prometnica	- izgrađena i rekonstruirana javna rasvjeta u naseljima	1.1. - prosinac 2022.	broj svjetiljki javne rasvjete	0	2050	0	- kn	n/p	U TIJEKU	Javna nabava provedena. Očekivani početak radova u kolovozu.
24.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Komunalno gospodarstvo	- projektiranje i izgradnja parkirališta kod Željezničke stanice Križevci - izgradnja parkirališta u Ulici F. Gundulića - projektiranje i izgradnja parkirališta u Ulici kralja Tomislava - projektiranje i izgradnja ostalih parkirališta	1.1. - prosinac 2022.	broj izgrađenih parkirališta	0	3	0	- kn	n/p	NIJE POKRENUTO	Javna nabava u pripremi. Radovi se očekuju u drugoj polovici godine.
25.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC10. Održiva mobilnost	Promet i održavanje javnih prometnica	- sufinanciranje modernizacije lokalne ceste - Županijska uprava za ceste	1.1. - prosinac 2022.	broj km modernizirane lokalne ceste	2,000	2,000	0	- kn	n/p	U TIJEKU	Započeti radovi na dionici Erdovec - Lemeš u suradnji sa ŽUC-om i KKŽ. Završetak radova se očekuje u dugoj polovici godine.
26.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata	- održavanje objekata u vlasništvu grada - uređenje i održavanje sakralnih objekata - uređenje gradskog stadiona i pratećih objekata - uređenje stanova za socijalne potrebe	1.1. - prosinac 2022.	održavanje objekata sukladno gradskim potrebama broj uredenih sakralnih objekata ureden gradski stadion	n/p	n/p	n/p	3.742.210,09 kn	n/p	U TIJEKU	Uredenje gradskog stadiona prema dinamičkom planu. Završetak radova je planiran krajem kolovoza. Sakralni objekti sukladno programu.
27.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. Sigurnost za stabilan razvoj	Zaštita okoliša i energetska učinkovitost	- poslovi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom - komunalno redarstvo - prometno redarstvo - poljoprivredno redarstvo - nabava stroja zazbijanje otpada - poticanje edukacija o održivom gospodarenju otpadom - nabava kontejnera za edukaciju djece o zbrinjavanju otpada	1.1. - prosinac 2022.	nabava stroja zazbijanje otpada poslovi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno gradskim potrebama	0	1	1	3.244.425,58 kn	DA (svibanj 2022., stroj za zbijanje otpada)	PROVEDENO	Stroj za sabijanje otpada preuzet u travnju, te predan Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci na korištenje.
28.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRAŽNICA SC8. Ekoklokika o energetskoj tranziciji za klimatsku neutralnost	Zaštita okoliša i energetska učinkovitost	- poticanje korištenja obnovljivih izvora energije - solarni elektrane - sufinanciranje djelatnosti energetskih zadruga - studije i planovi o energetskoj učinkovitosti	1.1. - prosinac 2022.	izradene studije i planovi zaštite okoliša i energetske učinkovitosti broj sufinanciranih solarnih elektrana sufinanciranje djelatnosti energetskih zadruga	1	1	0	71.969,48 kn	n/p	U TIJEKU	Provodi se sufinanciranje energetske zadruge realiziranog putem javnog poziva Grada. U tijeku je i sufinanciranje izrade projektnе dokumentacije - glavnih projekata za stavljanje sunčanih elektrana na krovove kućanstava. Tijekom srpnja i kolovoza će krenuti isplate dodijeljenih sredstava prema Ugovorima. U drugoj polovici godine će biti otvoreni još jedan krug javnih poziva za sufinanciranje izrade projektnе dokumentacije za sunčane elektrane u kućanstvima te javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

29.	P3. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA GRADANA M3.6 Unapređenje komunalne i druge infrastrukture	Komunalno gospodarstvo	<ul style="list-style-type: none"> - Aglomeracija Krizevi - grupni vodovod Krizevi - izmještanju vodovoda na kružnom makužju Ulice kralja Tomislava, Ulica I. Gundulića, Ulica M. Klapacha - rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulicama F. Gundulina i I. Viteza - izgradnja vodovodne mreže u Ulici Posednici put i na lokaciji Karansko brdo 	1.1. - prosinac 2022.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - Aglomeracija</td><td>0,000</td><td>6,500</td><td>2,4</td></tr> <tr> <td>broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - Aglomeracija</td><td>0,000</td><td>3,000</td><td>0,9</td></tr> <tr> <td>broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - ostalo</td><td>0,000</td><td>9,300</td><td>3,194</td></tr> <tr> <td>broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - ostalo</td><td>0,000</td><td>0,830</td><td>0,317</td></tr> </tbody> </table>	broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - Aglomeracija	0,000	6,500	2,4	broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - Aglomeracija	0,000	3,000	0,9	broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - ostalo	0,000	9,300	3,194	broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - ostalo	0,000	0,830	0,317	1.398.279,59 kn	DA (lipanj, 2022., rekonstrukcija Ulice I. Viteza)	U TIJEKU	Radovi na rekonstrukciji Ulice I. Viteza su završeni, ostale aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe su u tijeku.
broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - Aglomeracija	0,000	6,500	2,4																						
broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - Aglomeracija	0,000	3,000	0,9																						
broj km izgrađene vodoopskrbne mreže - ostalo	0,000	9,300	3,194																						
broj km rekonstruirane vodoopskrbne mreže - ostalo	0,000	0,830	0,317																						
30.	P3. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA GRADANA M3.6 Unapređenje komunalne i druge infrastrukture	Komunalno gospodarstvo	<ul style="list-style-type: none"> - Aglomeracija Krizevi - rekonstrukcija odvodne mreže u Ulici I. Gundulica i Ulici I. Viteza - izgradnja odvodne mreže u Zagorskoj ulici, Ulici Posednici put i izmještanju odvodnje na kružnom makužju Ulice kralja Tomislava, Ulica I. Gundulića, Ulica M. Klapacha 	1.1. - prosinac 2022.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>broj km izgrađene odvodne mreže - Aglomeracija</td><td>0,000</td><td>15,000</td><td>21,3</td></tr> <tr> <td>broj km rekonstruirane odvodne mreže - Aglomeracija</td><td>0,000</td><td>2,000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>broj km izgrađene odvodne mreže - ostalo</td><td>0,000</td><td>2,600</td><td>0</td></tr> <tr> <td>broj km rekonstruirane odvodne mreže - ostalo</td><td>0,000</td><td>0,450</td><td>0,157</td></tr> </tbody> </table>	broj km izgrađene odvodne mreže - Aglomeracija	0,000	15,000	21,3	broj km rekonstruirane odvodne mreže - Aglomeracija	0,000	2,000	0	broj km izgrađene odvodne mreže - ostalo	0,000	2,600	0	broj km rekonstruirane odvodne mreže - ostalo	0,000	0,450	0,157	1.078.465,18 kn	DA (lipanj, 2022., rekonstrukcija Ulice I. Viteza)	U TIJEKU	Radovi na rekonstrukciji Ulice I. Viteza su završeni, ostale aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije odvodne mreže su u tijeku.
broj km izgrađene odvodne mreže - Aglomeracija	0,000	15,000	21,3																						
broj km rekonstruirane odvodne mreže - Aglomeracija	0,000	2,000	0																						
broj km izgrađene odvodne mreže - ostalo	0,000	2,600	0																						
broj km rekonstruirane odvodne mreže - ostalo	0,000	0,450	0,157																						

Datum:	22. srpnja 2022.
Ime i prezime lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja:	IVAN BIŠKUP, mag. oec.
Potpis lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	
------------------------	---

